

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P

Le : ...16 AOUT 2021

AUTORITE CONTRACTANTE : AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS
Période: du 1er août au 31 décembre ; Exercice budgétaire: 2021

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF: Direction Générale

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Modes de Passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Aquisition d'un Proiciel de gestion intégrée (Logiciel comptable)	120 500 000	FP/ARMP		AON	Prévisions	01/09/2021	NA	03/09/2021	04/10/2021	19/10/2021	03/11/2021	05/11/2021	12/11/2021	29/11/2021	09/12/2021		13/12/2021	03/01/2022	08/01/2022
		120 500 000				Réalisations														

Légende

FP/ARMP: Fond Propre Autorité de Régulation des Marchés Publics

AON: Appel d'Offre National

NA: Non Applicable

Pasteur Jean-Pierre KAPUKU

DIRECTEUR GENERAL a.i



Pasteur Jean-Pierre KAPUKU
Directeur Général
A.R.M.P