

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE

EXERCICE BUDGETAIRE 2022

14 FEV 2022

Signature

MARCHES DES FOURNITURES / SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
Intitulé du Marché	Montant budget en million R.C.	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Acquisition des boucliers anti émeutes électriques	290	56188	01	AOI	Prévisions	28/02	15/03	18/03	18/04	03/05	18/05	23/05	26/05	10/06	20/06	---	23/06	13/07	
					Réalisations														
TOTAL																			

Fait à Kinshasa, le

Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières

Daniel ASELO OKITO WA KOY

*Serge BBELOPEY
SP/CSMP*

C. 2022

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, SECURITE,
DECENTRALISATION ET AFFAIRES COUTUMIERES EXERCICE BUDGETAIRE 2022**

MARCHES DES FOURNITURES / SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du Marché	Montant budget en million FC	Montant Budget	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes	Elaboratio n du DAO	Objection Non	Publicatio n AAO	Date limite dépôt	Evaluation des offres	Objection Non	Publicatio n	Mise au point du	Objection Non	Approbatio n du	Montant du Contrat	Date notificatio	Date entrée en vigueur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Acquisition des véhicules terrestres au profit de la PNC	1.000	66434	01	AOI	Prévisions	25/02	12/03	15/03	14/04	29/04	14/05	19/05	23/05	07/06	17/06	---	20/06	11/07	
					Réalisations														
TOTAL	1.000																		

Fait à Kinshasa, le 22 FEV 2022

ASELO OKITO WA KOY Daniel *23/02/2022*
Soye BE
SP/CGPM P.

14 FEV 2022

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE L'ECOLE NATIONALE DE LA TERRITORIALE
EXERCICE BUDGETAIRE 2022**

MARCHES DES TRAVAUX / SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
Intitulé du Marché	Montant budget en million Ft	Code Budget	N° Appel d'offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Travaux de construction de l'école nationale de la territoriale	571	221129	01	AON	Prévisions	28/02	15/03	18/03	18/04	03/05	15/05	23/05	26/05	10/06	20/06	---	23/06	13/07	
					Réalisations														
TOTAL	571																		

Fait à Kinshasa, le 22 FEV 2022

Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières

Daniel ASELO OKITO WA KOY

Serge BGE USPEY
SP / CGPMT

14 FEV 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE L'ECOLE NATIONALE DE LA TERRITORIALE EXERCICE BUDGETAIRE 2022

MARCHES DES FOURNITURES / SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du Marché	Montant budget en million FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Acquisition des mobiliers de bureau et informatiques	772	221041	01	AOI	Prévisions	25/02	12/03	15/03	14/04	29/04	14/05	19/05	23/05	07/06	17/06	---	20/06	11/07	
					Réalisations														
Acquisition des véhicules terrestres	463	221042	02	AON	Prévisions	25/02	12/03	15/03	14/04	29/04	14/05	19/05	23/05	07/06	17/06	---	20/06	11/07	
					Réalisations														
TOTAL	1.235																		

Fait à Kinshasa, le

Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières

Daniel ASELO OKITO WA KOY

Serge
SP/CGPMP

h.

14 FEV 2022

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU COMITE DE SUIVI DE LA REFORME DE LA POLICE
EXERCICE BUDGETAIRE 2022**

MARCHES DES FOURNITURES / SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du Marché	Montant budget en million FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de l'avis
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Acquisition des matériels informatiques	513	201006	01	AON	Prévisions	28/02	15/03	18/03	18/04	03/05	18/05	23/05	26/05	10/03	20/06	---	23/06	13/07	
					Réalisations														
Acquisition des véhicules terrestres	1.000	201006	02	AOI	Prévisions	28/02	15/03	18/03	18/04	03/05	18/05	23/05	26/05	10/03	20/06	---	23/06	13/07	
					Réalisations														
Acquisition d'équipements de bureau	500	201006	03	AON	Prévisions	28/02	15/03	18/03	18/04	03/05	18/05	23/05	26/05	10/03	20/06	---	23/06	13/07	
					Réalisations														
TOTAL	2.133																		

Fait à Kinshasa, le 31/01/2022 22 FEV 2022

Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières

Daniel ASELO OKITO WA KOY

*Serge BEWPEY
Secrétaire
SP/CEPMP*

14 FEV 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE EXERCICE BUDGETAIRE 2022

MARCHES DES FOURNITURES / SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
Intitulé du Marché	Montant budget en million FC	Code budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Acquisition des véhicules terrestres	52	191002	01	AON	Prévisions	16/02	---	19/02	19/03	04/04	---	09/04	12/04	27/04	07/05	---	10/05	30/05		
					Réalisations															
TOTAL	52																			

Fait à Kinshasa, le 22 FEV 2022

Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières

Daniel ASELO OKITO WA KOY

Serge DELEPEY
SP/CGPM D

14 FEV 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE EXERCICE BUDGETAIRE 2022

MARCHES DES TRAVAUX / SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du Marché	Montant budget en million Fc	Code budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Travaux de Construction du bâtiment administratif du conseil supérieur de la PNC	4.043	191001	01	AON	Prévisions	25/02	12/03	15/03	14/04	29/04	14/05	19/05	23/05	07/06	17/06	---	20/06	11/07	
					Réalisations														
TOTAL	43																		

Fait à Kinshasa, le


22 FEV 2022

Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières

Daniel ASELO OKITO WA KOY

*Serge B. LEPEY
SP/CSTMP*

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE L'INSPECTORAT GENERAL DE LA TERRITORIALE EXERCICE BUDGETAIRE 2022

APPROUVÉ
le 14 FEV 2022
Signature: 

MARCHES DES FOURNITURES / SANS PRE QUALIFICATION

e

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES		PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
Intitulé du Marché	Montant budget en million FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Acquisition des véhicules terrestres	543	191001	01	AON	Prévisions	28/02	15/03	18/03	18/04	03/05	18/05	23/05	26/05	10/06	20/06	---	23/06	13/07	
					Réalisations														
Acquisition d'équipements informatiques	632	221002	02	AON	Prévisions	28/02	15/03	18/03	18/04	03/05	18/05	23/05	26/05	10/06	20/06	---	23/06	13/07	
					Réalisations														
TOTAL	1.175																		

Fait à Kinshasa, le 12 FEV 2022

Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières

Daniel ASELO OKITO WA KOY

Serge D. W. P. Y.
SP/ICB P.M.P.

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE LA COMMISSION PERMANENTE DES FRONTIERES EN RDC EXERCICE BUDGETAIRE 2022

14 FEV 2022

Signature : 

MARCHES DES FOURNITURES / SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du Marché	Montant budget en million Fc	Code Budget	No Appel d'offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Acquisition des divers matériels pour la démarcation frontière entre les 9 voisins	13.087	191003	01	AOI	Prévisions	25/02	12/03	15/03	14/04	29/04	14/05	19/05	23/05	07/06	17/06	---	20/06	11/07	
					Réalisations														
Acquisition des appareils de mesures	87	201030	02	AON	Prévisions	16/02	-----	19/02	19/03	04/04	-----	09/04	12/04	27/04	07/05	---	10/05	30/05	
					Réalisations														
TOTAL	13.174																		

Fait à Kinshasa, le 12 FEV 2022

Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières

Daniel ASELO OKITO WA KOY

*Serge BELEPEY
SP/CGPMP*

14 FEV 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU SECRETARIAT GENERAL AUX AFFAIRES COUTUMIERES EXERCICE BUDGETAIRE 2022

MARCHES DES TRAVAUX / SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
Intitulé du Marché	Montant budget en million FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison	
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Travaux de Construction des logements sociaux au profit des peuples autochtones pygmées	240	66434	01	AON	Prévisions	16/02	---	19/02	19/03	04/04	19/04	25/04	28/04	13/05	23/05	---	26/05	15/05		
					Réalisations															
TOTAL	1 814																			

Fait à Kinshasa, le

Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières

Daniel ASELO OKITO WA NKOY

22 FEV 2022
Serge B...
SP/CBPMP

Approuvé
D.G.O.
Le 14 FEV 2022

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU SECRETARIAT GENERAL AUX AFFAIRES
COUTUMIERES
EXERCICE BUDGETAIRE 2022**

MARCHES DES FOURNITURES / SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
Intitulé du Marché	Montant budget en million Kc	Code Budget	N° Appel d'offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de l'Incrison
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Acquisition des matériels roulants	300	221006	01	AON	Prévisions	28/02	15/03	18/03	18/04	03/05	18/05	23/05	26/05	10/06	20/06	---	23/06	13/07	
					Réalisations														
TOTAL	300																		

Fait à Kinshasa, le 14 FEV 2022

Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières

Daniel ASELO OKITO WA NKOY

*Serge POE LOPEY
SPICBPM*

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU SECRETARIAT GENERAL A L'INTERIEUR EXERCICE BUDGETAIRE 2022

4 FEV 2022

Signature

MARCHES DES TRAVAUX / SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du Marché	Montant budget en million FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
travaux de construction du bâtiment de la Direction du Maintien de l'Ordre Public(suite)	1.052	1910 03	01	AON	Prévisions	25/02	12/03	15/03	14/04	29/04	14/05	19/05	23/05	07/06	17/06	---	20/06	11/07	
					Réalisations														

Fait à Kinshasa, le 22 FEV 2022

Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières

Daniel ASELO OKITO WA KOY

Serge ASELOPEY
SP/CGPMP

Acquisition des véhicules terrestres	592	191 008	06	AON	Prévisions	28/02	15/03	18/03	18/04	03/05	18/05	23/05	26/05	10/06	20/06	---	23/06	13/07	
					Réalisations														
Acquisition des camions-bureaux mobiles pour l'état civil	1.149	191 007	07	AOI	Prévisions	28/02	15/03	18/03	18/04	03/05	18/05	23/05	26/05	10/06	20/06	---	23/06	13/07	
					Réalisations														
Recrutement d'un prestataire pour réaliser le service d'Entretien d'équipements et de matériels du SG du Ministère	106	561 51	08	AON	Réalisations	16/02	---	19/02	19/03	04/04	19/04	25/04	28/04	13/05	23/05	---	26/05	15/06	
					Réalisations														
TOTAL	2.711																		

Fait à Kinshasa, le 22 FEV 2022

Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières

Daniel ASELO OKITO WA KOY

*Sege DE LEPEY
SP/CBPMP*

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU SECRETARIAT GENERAL AUX RELATIONS AVEC LES PARTIS POLITIQUES / EXERCICE BUDGETAIRE 2022

14 FEV 2022

MARCHES DES TRAVAUX/SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du Marché	Montant budget en million FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Travaux de construction du bâtiment de l'Administration Centrale	524	191001	01	AON	Prévisions	25/02	12/03	15/03	14/04	29/04	14/05	19/05	23/05	07/06	17/06	---	20/06	11/07	
					Réalisations														
TOTAL	524																		

Fait à Kinshasa, le 22 FEV 2022

Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières

Daniel ASELO OKITO WA KOY

Serge Basile P. P. P. / SP/CA/PMP

14 FEV 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES D SECRETARIAT GENERAL AUX RELATIONS AVEC LES PARTIS POLITIQUES /EXERCICE BUDGETAIRE 2022

MARCHES DES FOURNITURES / SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du Marché	Montant budget en million R.C.	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Acquisition d'équipement informatiques	48	191002	01	DC	Prévisions						21/03			31/03	-	04/04	25/04		
					Réalisations														
Acquisition des véhicules terrestres	540	191003	01	AON	Prévisions	25/02	12/03	15/03	14/04	29/04	14/05	19/05	23/05	07/06	17/06	---	20/06	11/07	
					Réalisations														
TOTAL	588																		

Fait à Kinshasa, le 22 FEV 2022

Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières

Daniel ASELO OKITO WA KOY

Serge BOEUS
SP/CS/PM/D