

AUTORITE CONTRACTANTE :

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASES DE LA PROCEDURE DE PRESCRIPTION							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI		Méthodes de passation	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration du TDR et de la I
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1	Recrutement des cabinets/consultants chargé de la formation du personnel/SCPT.		FP	-	DC/QTC	Prévisions	-	-	-	-	-	NA	15/03/20
						Réalisations							
2	Recrutement des cabinets/consultants chargé l'élaboration de documentation de service.		FP	-	DC/QTC	Prévisions	-	-	-	-	-	NA	15/03/20
						Réalisations							
3	Recrutement des cabinets/consultants chargé des annonces et publicités pour les produits de la SCPT.		FP	-	AON/QTC	Prévisions	15/03/2022	NA	18/03/2022	18/04/2022	03/05/2022	NA	18/05/20
						Réalisations							
Coût Total													

Légende :

F.P : Fonds propre

DC : Demande de cotation

AON : Appel d'Offre National

QTC : Qualité technique et coût

VERSION CORRIGÉE

14 MARS 2022

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
NA	18/03/2022	18/04/2022	03/05/2022	NA	06/05/2022	21/05/2022	26/05/2022	NA	06/06/2022	-	09/06/2022	25/06/2022	-
NA	18/03/2022	18/04/2022	03/05/2022	NA	06/05/2022	21/05/2022	26/05/2022	NA	06/06/2022	-	09/06/2022	25/06/2022	-
NA	21/05/2022	20/06/2022	05/07/2022	NA	08/07/2022	23/07/2022	28/07/2022	NA	08/08/2022	-	11/08/2022	27/08/2022	-

Fait à Kinshasa, le 07 Mars 2022

Le Secrétaire Permanent

KIBWILA KUBALEKA Doh Séverin