


VLC

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
AUTORITE DE L'AVIATION CIVILE



**APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P**
Le : 18 MARS 2022
Signature :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2022**

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	Aquisition de Fournitures de bureau et petit matériels		FP	001/AON/F/AAC/CGPMP/22	AON	Prév	21/2	N/A	22/2	24/3	11/4	25/4	3/5	6/5	23/5	3/6		6/6	27/6	
						Réal														
2	Aquisition de Consommables et Matériels informatiques		FP	002/AON/F/AAC/CGPMP/22	AON	Prév	21/2	8/3	9/3	8/4	25/4	10/5	18/5	23/5	9/6	20/6		23/6	14/7	
						Réal														
3	Acquisition de Produits d'entretien		FP	003/AON/F/AAC/CGPMP/23	DC	Prév	24/2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	24/3	29/3	N/A	8/4		11/4	1/5	
						Réal														
4	Acquisition d' autocollants logo AAC sur véhicule		FP	001/DC/F/AAC/CGPMP/22	DC	Prév	28/2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/3	31/3	N/A	11/4		14/4	4/5	
						Réal														

76

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
AUTORITE DE L'AVIATION CIVILE



APPROUVÉ PAR LA

D.G.C.M.P

Le : 18 MARS 2022

Signature :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES


Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2022.

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
5	Acquisition d'Appareils photographiques		FP	002/DC/F/AAC/CGPMP/22	DC	Prév	3/3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/3	4/4	N/A	14/4		18/4	9/5	
						Réal														
6	Acquisition d'Equipements d'inspection		FP	003/DC/F/AAC/CGPMP/22	DC	Prév	3/3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/3	4/4	N/A	14/4		18/4	9/5	
						Réal														
7	Acquisition de Véhicules		FP	005/ADN/F/AAC/CGPMP/22	ADN	Prév	7/3	N/A	8/3	7/4	22/4	9/5	16/5	19/5	3/6	13/6		16/6	6/7	
						Réal														
8	Acquisition de Matériel électrique		FP	004/ADN/F/AAC/CGPMP/24	DC	Prév	10/3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7/4	11/4	N/A	21/4		25/4	16/5	
						Réal														

AG

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 AUTORITE DE L'AVIATION CIVILE



APPROUVÉ PAR LA
 D.G.C.M.P
 Le : 18 MARS 2022
 Signature :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES


Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2022

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9	Acquisition d'Outillage et autres équipements de maintenance		FP	004/DC/F/AAC/CGPMP/22	DC	Prév	11/3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8/4	11/4	N/A	21/4		25/4	16/5	
						Réal														
10	Acquisition de drapeaux RDC, AAC et DACI		FP	0014/DC/F/AAC/CGPMP/22	DC	Prév	14/3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11/4	14/4	N/A	25/4		28/4	18/5	
						Réal														
11	Acquisition d'Enseignes lumineuses		FP	0015/DC/F/AAC/CGPMP/22	DC	Prév	14/3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11/4	14/4	N/A	25/4		28/4	18/5	
						Réal														
12	Acquisition d'Outillage et équipements informatiques		FP	006/DC/F/AAC/CGPMP/22	DC	Prév	17/3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/4	18/4	N/A	28/4		3/5	23/5	
						Réal														

Handwritten initials

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
AUTORITE DE L'AVIATION CIVILE



APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 18 MARS 2022
Signature :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : 2022

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13	Acquisition de Mobilier de bureau		FP	006/AON/F/AAC/CGPMP/22	DC	Prév	21/3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18/4	21/4	N/A	3/5		6/5	26/5	
						Réal														
14	Acquisition de tenues vestimentaires agents de sécurité, vigiles et chauffeurs		FP	007/DC/F/AAC/CGPMP/22	DC	Prév	4/4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2/5	5/5	N/A	16/5		19/5	8/6	
						Réal														
15	Acquisition d'Equipements médicaux		FP	0013/DC/F/AAC/CGPMP/22	DC	Prév	28/4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26/5	30/5	N/A	9/6		13/6	4/7	
						Réal														




PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : 2022

MARCHES DE SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
16	Recrutement d'un prestataire chargé de la désinfection et dératisation		FP	001/AON/S/AAC/CBPMP/22	AON	Prév	7/3	N/A	8/3	7/4	22/4	N/A	27/4	3/5	N/A	13/5		16/5	6/6	
						Réal														
17	Recrutement d'un prestataire chargé de l'évacuation des poubelles et immondices		FP	001/DC/S/AAC/CBPMP/22	DC	Prév	7/3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4/4	7/4	N/A	18/4		21/4	12/5	
						Réal														
18	Recrutement d'un prestataire chargé de l'entretien du matériel et équipement électrique		FP	002/DC/S/AAC/CBPMP/22	DC	Prév	24/3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	21/4	25/4	N/A	6/5		9/5	30/5	
						Réal														
19	Recrutement d'un fournisseur d'internet (Wifi/Fibre optique)		FP	003/DC/S/AAC/CBPMP/22	AON	Prév	28/3	N/A	29/3	28/4	13/5	30/5	6/6	9/6	24/6	5/7		8/7	29/7	
						Réal														
20	Recrutement d'une société d'Assurances		FP	004/DC/S/AAC/CBPMP/22	DC	Prév	31/3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/4	3/5	N/A	16/5		18/5	8/6	
						Réal														

AL



APPROUVÉ PAR LA
 D.G.C.M.P
 Le : 18 MARS 2022
 Signature :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : 2022

MARCHES DE SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	1			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z1	Location salle de conférence (provision : forfait mensuel (1000 USD)		FP	006/DC/S/AAC/CGPMP/22	DC	Prév	11/4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9/5	12/5	N/A	23/5		25/5	14/6	
						Réal														
Z2	Location véhicules (6 locations prévues sur l'année*100 USD*7 jours)		FP	007/DC/S/AAC/CGPMP/22	DC	Prév	14/4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12/5	16/5	N/A	26/5		30/5	20/6	
						Réal														
Z3	Location d'Hébergement visiteurs (provision)		FP	008/AON/S/AAC/CGPMP/22	AON	Prév	14/4	N/A	15/4	16/5	31/5	N/A	6/6	9/6	N/A	20/6		22/6	13/7	
						Réal														

TSHUMBA M'PUNGA Jean

 Directeur Général