

AUTORITE CONTRACTANTE : Fonds de Promotion de l'Education Nationale

Période: du 1er janvier au 31 décembre: exercice budgétaire 2022

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: P	
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	No Objee
		1	2	3	4	5		
1	Acquisition des matériels informatiques en faveur de la Direction Générale du FPEN	40 000 000	FP	1	DC	Prévisions	NA	N/
						Réalisations		
2	Acquisition des équipements de bureau en faveur de la Direction Générale du FPEN	38 109 320	FP	2	DC	Prévisions	NA	N/
						Réalisations		
3	Acquisition de 38 600 bancs en faveur des écoles de l'EPST à travers les 26 Provinces de	2 640 000 000	FP	3	AOI	Prévisions	25/03/2022	12/03/
						Réalisations		

Légende:

FP: Fonds propres

DC: Demande de cotation

AON: Appel d'offres national

Version Corrigée

14 FEV 2022
[Signature]

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE

PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
NA	NA	NA	NA	21/03/2022	24/03/2022	NA	04/04/2022		07/04/2022	27/04/2022		
NA	NA	NA	NA	21/03/2022	24/03/2022	NA	04/04/2022		07/04/2022	27/04/2022		
15/03/2022	14/04/2022	29/04/2022	14/05/2022	19/05/2022	23/05/2022	07/06/2022	17/06/2022		20/06/2022	11/07/2022		

Fait à Kinshasa, le 28 janvier 2022

Jean François EKOFO PANZOKO

Directeur Général