

APPROUVÉ PAR LE
D.G.C.M.P
 Le : 14 MARS 2022
 Signature : 

PLAN DE PASSATION DES MARCHES INITIAL

AUTORITE CONTRACTANTE : CONGO AIRWAYS
 Période : du 1er janvier au 31 décembre
 Exercice budgétaire : 2022

MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

| N° | IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | | | | | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION | | | | | | PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES | | | | | | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | | | | | | | |
|----|---|-----------------------|-------------|--------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|--------------|---------------|--|--------------------------|-------------|------------|-----------------|--------------------|--------------------------|------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget en USD | Code Budget | N° AMI | Méthodes de passation | Méthodes de sélection | Prévisions et Réalisations | Préparation | Non | Publication | Dépôt des | Evaluation | Non | Elaboration | Non | Envoi | Date limite | Evaluation | Non | Invitation | Evaluation | Négociation | Non | Approbation | Montant du | Date | Date | Date | |
| | | | | | | | | AMI | Objection sur l'AMI | AMI | Dossiers de MI | des MI | Objection sur la liste restreinte | des TDR et de la DP | Objection sur les TDR et la DP | Letres d'invitation | dépot des Prop. | des Prop. Techn. | Objection sur rapport PE | ouverture PE | combine PE/PE | du contrat | Objection sur le contrat | du Contrat | du Contrat | de notification | de mise en vigueur | de début des Prestations | |
| 01 | Sélection d'un consultant externe chargé de l'aider pour le renouvellement de la certification BSA de Congo Airways | | | | MOA | SMC | Prévisions | 10/04/2022 | 25/04/2022 | 26/04/2022 | 27/04/2022 | 12/05/2022 | 27/05/2022 | 30/05/2022 | XX | 02/06/2022 | 07/07/2022 | 16/07/2022 | 02/08/2022 | 09/08/2022 | N/A | 13/08/2022 | 29/08/2022 | 09/09/2022 | | | 12/09/2022 | 27/09/2022 | 04/10/2022 |
| | Coût Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Note: Taux de change moyen (budget 2022) : 1 \$ USD = 2085,83 FC

CDT Pascal KASONGO MWEMA
 Directeur général a.i.

