

**AUTORITE DE REGULATION DE LA SOUS-TRAITANCE
DANS LE SECTEUR PRIVE « ARSP »**

Le Directeur Général

V/C
**APPROUVÉ PAR LA
C.D.G.C.M.P**
 Le : 08 MARS 2022
 Signature :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2022 (Etabli au mois de Février 2022)

I. Marchés de Fournitures et Services

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prév. et réalis	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATIONS DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du marché	Coût estimatif (en Dollars USD)	Code budg et	Mode de Passa t.		Elabo ratio n du DAO	ANO	Publi AAO	Date limite de dépôt des offres	Eval des offres	ANO	Publ. Attrib	Mise au point du contrat	ANO sur le contrat	Appr o. du contrat	Mo nta nt du con trat	Not ifica tion	Entré e en vigue ur	Date d'exécuti on ou de livraison du marché
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1. Acquisition des fournitures et petits matériels de bureau	369.606,6	FP	AON	Prévi	NA	NA	NA	NA	07/03	12/03	28/03	01/04	04/04	19/04	-	21/ 04	11/05	NA
				Réalis														
2. Fournitures et installation de matériels informatiques	1.193.222	FP	AOI	Prévi	14/03	28/03	31/03	02/05	18/05	02/06	07/06	10/06	25/06	05/07	-	11/ 07	02/08	NA
				Réalis														
3. Acquisition du Package Oracle ERP	792.824	FP	AOI	Prévi	14/03	28/03	31/03	02/05	18/05	02/06	07/06	10/06	25/06	05/07	-	11/ 07	02/08	NA
				Réalis														
4. Acquisition de matériels de pointage	16.000	FP	DC	Prévi	NA	NA	NA	NA	NA	NA	02/06	06/06	NA	29/06	-	NA	NA	NA
				Réalis														
5. Acquisition Immeuble Bureau/Siège	2.000.000	FP	AOI	Prévi	14/03	28/03	31/03	02/05	18/05	02/06	07/06	10/06	25/06	05/07	-	11/ 07	02/08	NA
				Réalis														
6. Acquisition des matériels roulants	690.000	FP	AOI	Prévi	14/03	28/03	31/03	02/05	18/05	02/06	07/06	10/06	25/06	05/07	-	11/ 07	02/08	NA

7. Recrutement de deux (02) centres médicaux pour les soins de santé des agents et cadres de l'ARSP	41.500	FP	DC	Réalis														
				Prévi	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13/06	16/06	NA	27/06	-	NA	NA	NA
				Réalis														

**APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P**

Le : **18 MARS 2022**

Signature : 

La procédure du marché d'acquisition des fournitures et petits matériels de bureau lancée depuis 2021 est en cours.

II. Marchés de Prestations Intellectuelles

IDENTIFICATION					Prév & Réal	PHASE 1: PROCEDURE DE PRESELECTION					
Intitulé du Projet/Marché	Montant en Dollars Américains	Code budget	Mode passation	Meth. de select.		Préparation AMI	ANO/AMI	Publication AMI	Dépôt des dossiers des AMI	Evaluation des MI Signature :	ANO/AMI Restreinte
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1. Recrutement d'un consultant chargé de la revisitation du cadre légal et réglementaire de la sous-traitance dans le secteur privé	600.000	FP	AOI	SFQC	Prév	04/04	19/04	21/04	20/05	04/06	20/06
					Réal						
2. Recrutement d'un cabinet Experts fiscaux	24.000	FP	DC	SFQC	Prév	07/04	NA	11/04	11/05	26/05	NA
					Réal						

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
 Evaluation des MI Signature :
 ANO/AMI Restreinte

PHASE 2: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4: CONCLUSION ET NOTIFICATION						
Elab. des TDR et DP	ANO/TDR et DP	Envoi lettre d'invitation	Date limite dépôt des Propositions	Evaluation des Prop. Techn	ANO/PT	Invitation ouverture PT.	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	ANO/Contrat	Approbation contrat	Montant du cont.	Date de notification	Date entrée en vigueur	Date début prestation
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
05/07	20/07	22/07	22/08	05/09	20/09	23/09	08/10	13/10	28/10	09/11	-	12/11	28/11	-
10/06	NA	13/06	13/07	28/07	NA	02/08	17/08	22/08	NA	01/09	-	05/09	NA	-

IDENTIFICATION					Prév & Réal	PHASE 1: PROCEDURE DE PRESELECTION					
Intitulé du Projet/Marché	Montant en Dollars Américains	Code budget	Mode passation	Meth. de select.		Préparation AMI	ANO/AMI	Publication AMI	Dépôt des dossiers des AMI	Evaluation des MI	ANO/Liste Restreinte
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
3. Recrutement d'un cabinet Experts en Audit et Gouvernance Financière	42.000	FP	DC	SFQC	Prév	07/04	NA	11/04	11/05	26/05	NA
					Réal						
4. Recrutement d'un service extérieur pour la notation des entreprises	20.000	FP	DC	SFQC	Prév	07/04	NA	11/04	11/05	26/05	NA
					Réal						

PHASE 2: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4: CONCLUSION ET NOTIFICATION						
Elab. des TDR et DP	ANO/TD R et DP	Envoi lettre d'invitation	Date limite dépôt des Propositions	Evaluation des Prop. Techn	ANO/PT	Invitation ouverture PT.	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	ANO/Contrat	Approbation contrat	Montant du cont.	Date de notification	Date entrée en vigueur	Date début prestation
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
10/06	NA	13/06	13/07	28/07	NA	02/08	17/08	22/08	NA	01/09	-	05/09	NA	-
10/06	NA	13/06	13/07	28/07	NA	02/08	17/08	22/08	NA	01/09	-	05/09	NA	-

IDENTIFICATION

PHASE 1: PROCEDURE DE PRESELECTION

Intitulé du Projet/Marché	Montant en Dollars Américains	Code budget	Mode passation	Meth. de select.	Prév & Réal	Préparation AMI	ANO/AMI	Publication AMI	Dépôt des dossiers des AMI	APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.P	
										Evaluation des MI Le : 18 MARS 2022	ANO/Liste Restreinte
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
5. Recrutement d'un cabinet chargé de la formation des sous-traitants dans le secteur Minier	1.250.000	FP	AOI	SFQC	Prév	04/04	19/04	21/04	20/05	04/06	20/06
					Réal						
6. Recrutement d'un cabinet chargé de la formation des sous-traitants dans le secteur de Télécommunication	250.000	FP	AOI	SFQC	Prév	04/04	19/04	21/04	20/05	04/06	20/06
					Réal						

PHASE 2: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4: CONCLUSION ET NOTIFICATION						
Elab. des TDR et DP	ANO/TDR et DP	Envoi lettre d'invitation	Date limite dépôt des Propositions	Evaluation des Prop. Techn	ANO/PT	Invitation ouverture PT.	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	ANO/Contrat	Approbation contrat	Montant du cont.	Date de notification	Date entrée en vigueur	Date début prestation
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
05/07	20/07	22/07	22/08	05/09	20/09	23/09	08/10	13/10	28/10	09/11	-	12/11	28/11	-
05/07	20/07	22/07	22/08	05/09	20/09	23/09	08/10	13/10	28/10	09/11	-	12/11	28/11	-

IDENTIFICATION

PHASE 1: PROCEDURE DE PRESELECTION

Intitulé du Projet/Marché	Montant en Dollars Américains	Code budget	Mode passation	Meth. de select.	Prév& Réal	Préparation AMI	ANO/AMI	Publication AMI	Dépôt des dossiers des AMI	APPROUVEUR/LE LA	
										Evaluation des MIG	ANO/Restriction
	1	2	3	4		5	6	7	8	Le : 07 MARS 2022	Signature : 10
7. Recrutement d'un cabinet chargé de la formation des sous-traitants dans le secteur des Hydrocarbures	250.000	FP	AOI	SFQC	Prév	04/04	19/04	21/04	20/05	04/06	20/06
					Réal						
8. Recrutement d'un cabinet chargé de la formation des sous-traitants dans le secteur des Infrastructures	250.000	FP	AOI	SFQC	Prév	04/04	19/04	21/04	20/05	04/06	20/06
					Réal						

PHASE 2: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4: CONCLUSION ET NOTIFICATION						
Elab. des TDR et DP	ANO/TDR et DP	Envoi lettre d'invitation	Date limite dépôt des Propositions	Evaluation des Prop. Techn	ANO/PT	Invitation ouverture PT.	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	ANO/Contrat	Approbation contrat	Montant du cont.	Date de notification	Date entrée en vigueur	Date début prestation
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
05/07	20/07	22/07	22/08	05/09	20/09	23/09	08/10	13/10	28/10	09/11	-	12/11	28/11	-
05/07	20/07	22/07	22/08	05/09	20/09	23/09	08/10	13/10	28/10	09/11	-	12/11	28/11	-

IDENTIFICATION

PHASE 1: PROCEDURE DE PRESELECTION

Intitulé du Projet/Marché	Montant en Dollars Américains	Code budget	Mode passation	Meth. de select.	Prév & Réal	Préparation AMI	ANO/AMI	Publication AMI	Dépôt des dossiers des AMI	APPROUVÉ PAR LA Evaluation des MIG Restreinte Le : 18 MARS 2022 Signature : 10 04/06 20/06	
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
Recrutement d'un cabinet chargé de la formation des sous-traitants dans d'autres secteurs	220.000	FP	AON	SFQC	Prév	04/04	19/04	21/04	20/05		
					Réal						

PHASE 2: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4: CONCLUSION ET NOTIFICATION						
Elab. des TDR et DP	ANO/TDR et DP	Envoi lettre d'invitation	Date limite dépôt des Propositions	Evaluation des Prop. Techn	ANO/PT	Invitation ouverture PT.	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	ANO/Contrat	Approbation contrat	Montant du cont.	Date de notification	Date entrée en vigueur	Date début prestation
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
05/07	20/07	22/07	22/08	05/09	20/09	23/09	08/10	13/10	28/10	09/11	-	12/11	28/11	-

*Pour la CGPMD.
Alain BUSSY WASSO.
Chargé de Passation des Marchés.*

Fait à Kinshasa, le 02/03/2022

Pour le Directeur Général empêché

Alain BUSSY WASSO

Directeur Général Adjoint