



FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE SERVICE SOCIAL

FNPSS

(Ex Fonds du Bien-être Indigène, F.B.I)

Etablissement Public

La Directrice Générale

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
09 MARS 2022
Le :
Signature :



Kinshasa, le

07 FEV 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES TRAVAUX DU FNPSS N°001/FNPSS/DG/Tx/UCP/PABEA-COBALT/CGPMP-SP/2022

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant estimatif en USD (000)	Code Budget	N° Appel d'Offres		Mode de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18
1	Travaux d'aménagement des sites agricoles (périmètres)	1 124 800	BAD : P-CD-100-010/5900155015301-5900150002551	1	AOI	Prévisions	24/02/2022	11/03/2022	14/03/2022	28/04/2022	13/05/2022	30/05/2022	06/06/2022	09/06/2022	24/06/2022	04/07/2022	X	07/07/2022	27/07/2022	01/08/2022
						Réalisations														
2	Travaux de construction des centres de formation professionnelle dans la filière mécanisation agricole et les métiers miniers ruraux à Kolwezi et Lubumbashi y compris les ouvrages d'eau et d'assainissement	1 265 400	BAD : P-CD-100-010/5900155015301-5900150002551	2	AOI	Prévisions	24/02/2022	11/03/2022	14/03/2022	28/04/2022	13/05/2022	30/05/2022	06/06/2022	09/06/2022	24/06/2022	04/07/2022	X	07/07/2022	27/07/2022	01/08/2022
						Réalisations														

Me. Alice MIRIMO KABETSI
Coordonnatrice de L'UCP/PABEA-COBALT