



MINISTRE DE L'EMPLOI, TRAVAIL  
ET PREVOYANCE SOCIALE  
La Ministre

MARCHES DES TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION DU SECRETARIAT GENERAL DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

CORRIGE  
D.O.C.M.P  
29 AVR 2022  
JK

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Mode de passation		Elaboration du DAO	Non Objectio n	Publicatio n AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluatio n des Offres	Non Objectio n Rap. D'Ev.	Publicatio n de l'Attributi on	Mise au point du Contrat	Non Objection sur le Contrat	Approbati on du Contrat	Montan t du Contrat	Date de rnotificati on	Date d'entrée en vigueur	Date début des travaux
1	Réhabilitation de l'immeuble KIMPOKO/METP S	4.300.644.551	Trésor Public/Budget de l'Etat exercice 2022		AON	Prévisions	02/05/2022	18/05/2022	21/05/2022	21/06/2022	06/07/2022	21/07/2022	26/07/2022	29/07/2022	13/08/2022	23/08/2022		26/08/2022	15/09/2022	31/10/2022
						Réalisations														
2	Construction d'un bâtiment administratif pour le programme PROCER	208.794.833	Trésor Public/Budget de l'Etat exercice 2022		AON	Prévisions	02/05/2022	N/A	05/05/2022	04/06/2022	20/06/2022	N/A	25/06/2022	28/06/2022	N/A	08/07/2022		11/07/2022	02/08/2022	02/09/2022
						Réalisations														
	Coût Total	4.509.439.384																		

Légende

AON : Appel d'Offre National  
N/A : Non Applicable

P.O MBANA KATALASI Claude  
mbane CGPMP/SGET  
le 26/09/2022

Fait à Kinshasa, le

Claudine NDUSI M'KEMBE  
Personne Responsable des Marchés Publics





PLAN DE PASSATION DE MARCHES

APPROUVÉ PAR LA  
CORRIGÉ C.C.M.P.  
29 AVR 2022  
/k

MINISTRE DE L'EMPLOI, TRAVAIL  
ET PREVOYANCE SOCIALE  
La Ministre

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION DU SECRETARIAT GENERAL DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ						PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Source de financement	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Mode de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluations des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise à point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date d'entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Acquisition des matériels roulants pour le programme PROCER	Trésor Public/Budget de l'Etat exercice 2022	469.192.500	62 30 20		AON	Prévisions	12/05/2022	27/05/2022	30/05/2022	29/06/2022	14/07/2022	29/07/2022	03/08/2022	06/08/2022	22/08/2022	01/09/2022		05/09/2022	26/09/2022	08/10/2022
							Réalisations														
2	Acquisition des Matériels informatiques et des Mobiliers de bureau pour le Programme Multisectoriel d'Urgence d'Atténuation des	Trésor Public/Budget de l'Etat exercice 2022	444.328.394	62 24 90		AON	Prévisions	12/05/2022	27/05/2022	30/05/2022	29/06/2022	14/07/2022	29/07/2022	03/08/2022	06/08/2022	22/08/2022	01/09/2022		05/09/2022	26/09/2022	08/10/2022
							Réalisations														
3	Acquisition des Mobiliers de bureau pour le Programme PROYEN	Trésor Public/Budget de l'Etat exercice 2022	300.000.000	62 81 10		AON	Prévisions	02/05/2022	N/A	05/05/2022	04/06/2022	20/06/2022	05/07/2022	11/07/2022	14/07/2022	29/07/2022	08/08/2022		11/08/2022	31/08/2022	30/09/2022
							Réalisations														
Coût Total			1.213.520.894																		

Légende

AON : Appel d'Offre National

N/A : Non Applicable

P.O MBANA KATALASI Claude  
MAY CERPMP/SGET  
le 26/04  
2022

Fait à Kinshasa, le  
Claudine NDUSI M'KEMBE  
Personne Responsable des Marchés Publics