

Version Corrigée

Autorité Contractante : OFFICE CONGOLAIS DE CONTRÔLE
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2022

Le 09 FEV 2022
 Signature

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

I. Marchés de Fournitures et Services

| N° | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | | | PRÉVISIONS - ÉLABORATION DU DAO | | | | PRÉVISIONS - NON OBJECTION | | | PRÉVISIONS - MISE AU POINT DU CONTRAT | | | | | | | |
|--|---|--|------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | Intitulé du Marché | Montant budget en USD / TX: 2045 au 24/01/2022 | Code Budget (FP) | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation | Prévisions et Réalisations | Elaboration du DAO | Non Objection | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution provisoire | Mise au point du contrat | Non Objection | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date de Livraison |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1. ACQUISITION DES EQUIPEMENTS ET MATERIELS DE LABORATOIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Acquisition de Calibrateur de basse pression, balance à resolution de 1 mg, comparateur de masse automatique, etc. analyseur autom pour determination de l'acide total des vins, agitateur ZENELEY, analyseur autom pour sulfures des vins, capillaire en verre à usage unique, chauffe ballon rampe a 6 postes, etc. P/C DEPT. METROLOGIE, DEPT.LABO, DEPT. CONTROLE TECHNIQUE, DIV. MED. ET DIRECTIONS PROVINCIALES | 6 440 837,00 | 24 | OCC/CGPMP /01/001/2022 | AOI | Prévisions | 10/02/2022 | 25/02/2022 | 28/02/2022 | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 27/04/2022 | 02/05/2022 | 05/05/2022 | 20/05/2022 | 30/05/2022 | | 02/06/2022 | 22/06/2022 | 22/07/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. ACQUISITION DES MATERIELS INFORMATIQUES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Ordinateur fixe, Imprimantes laser jet pro, Ordinateur all in one, ... P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX ET DIRECTIONS PROVINCIALES | 846 143,00 | 24 | OCC/CGPMP /01/002/2022 | AOI | Prévisions | 10/02/2022 | 25/02/2022 | 28/02/2022 | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 27/04/2022 | 02/05/2022 | 05/05/2022 | 20/05/2022 | 30/05/2022 | | 02/06/2022 | 22/06/2022 | 22/07/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |

| 3. ACQUISITION DES FOURNITURES INFORMATIQUES | | | | | | | | | | | | | | | | Signature : | | | |
|---|--|--------------|----|-------------------------|-----|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| 3 | Cartouches, Flash disk, CD, ANTI-VIRUS...P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX ET DIRECTIONS PROVINCIALES | 1 433 629,00 | 60 | OCC/CGPMP /01/003/202 2 | AOI | Prévisions | 10/02/2022 | 25/02/2022 | 28/02/2022 | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 27/04/2022 | 02/05/2022 | 05/05/2022 | 20/05/2022 | 30/05/2022 | 02/06/2022 | 21/06/2022 | 22/07/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | |
| 4. ACQUISITION DES MATERIELS TECHNIQUES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Capteurs de vibration de machine, Mesureur d'épaisseur, Kit d'inspecteur, Dynamomètre, etc. - P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX ET DIRECTIONS PROVINCIALES | 3 818 588,00 | 24 | OCC/CGPMP /01/004/202 2 | AOI | Prévisions | 10/02/2022 | 25/02/2022 | 28/02/2022 | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 27/04/2022 | 02/05/2022 | 05/05/2022 | 20/05/2022 | 30/05/2022 | 02/06/2022 | 22/06/2022 | 22/07/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | |
| 5. ACQUISITION DES MATERIELS AUTOMOBILES, FLUVIAUX & AUTRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Motos, Minibus, Véhicule 4x4, camion,... P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX ET DIRECTIONS PROVINCIALES | 6 559 920,00 | 24 | OCC/CGPMP /01/005/202 2 | AOI | Prévisions | 10/02/2022 | 25/02/2022 | 28/02/2022 | 28/03/2022 | 12/04/2022 | 27/04/2022 | 02/05/2022 | 05/05/2022 | 20/05/2022 | 30/05/2022 | 02/06/2022 | 22/06/2022 | 22/07/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | |
| 6. ACQUISITION DES MATERIELS DE BUREAUX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Télévision, Splits, Frigo, ... P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX ET DIRECTIONS PROVINCIALES | 489 575,00 | 24 | OCC/CGPMP /01/006/202 2 | AOI | Prévisions | 14/02/2022 | 01/03/2022 | 04/03/2022 | 04/04/2022 | 19/04/2022 | 04/05/2022 | 09/05/2022 | 12/05/2022 | 27/05/2022 | 06/06/2022 | 09/06/2022 | 29/06/2022 | 30/07/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | |
| 7. ACQUISITION DES MOBILIERS DE BUREAUX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Bureaux, Armoires, Chaises, ... P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX ET DIRECTIONS PROVINCIALES | 1 027 468,00 | 24 | OCC/CGPMP /01/007/202 2 | AOI | Prévisions | 14/02/2022 | 01/03/2022 | 04/03/2022 | 04/04/2022 | 19/04/2022 | 04/05/2022 | 09/05/2022 | 12/05/2022 | 27/05/2022 | 06/06/2022 | 09/06/2022 | 29/06/2022 | 30/07/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | |


09/06/2022

| 8. ACQUISITION DES AUTRES MATERIELS | | | | | | | | | | | | | | | Signature | | | | |
|--|--|--------------|----|-------------------------|-----|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 8 | Split, Groupe électrogène, Téléviseur, Coffre-fort, .../P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX ET DIRECTIONS PROVINCIALES | 987 416,00 | 24 | OCC/CGPMP /01/008/2022 | AOI | Prévisions | 14/02/2022 | 01/03/2022 | 04/03/2022 | 04/04/2022 | 19/04/2022 | 04/05/2022 | 09/05/2022 | 12/05/2022 | 27/05/2022 | 06/06/2022 | 09/06/2022 | 29/06/2022 | 30/07/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | |
| 9. ACQUISITION DES MATERIELS ET FOURNITURES MEDICAUX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | MATERIEL MEDICAL P/C KINSHASA ET MATADI | 500 400,00 | 24 | OCC/CGPMP /01/009A/2022 | AOI | Prévisions | 14/02/2022 | 01/03/2022 | 04/03/2022 | 04/04/2022 | 19/04/2022 | 04/05/2022 | 09/05/2022 | 12/05/2022 | 27/05/2022 | 06/06/2022 | 09/06/2022 | 29/06/2022 | 30/07/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | FOURNITURE CENTRE DE SANTE P/C KINSHASA ET MATADI | 152 543,00 | 24 | OCC/CGPMP /01/009B/2022 | AON | Prévisions | 14/02/2022 | 01/03/2022 | 04/03/2022 | 04/04/2022 | 19/04/2022 | 04/05/2022 | 09/05/2022 | 12/05/2022 | 27/05/2022 | 06/06/2022 | 09/06/2022 | 29/06/2022 | 30/07/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | |
| 10. ACQUISITION DES COMBUSTIBLE ET LUBRIFIANT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | COMBUSTIBLE ET LUBRIFIANT P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX ET DIRECTIONS PROVINCIALES | 2 031 169,00 | 60 | OCC/CGPMP /01/010/2022 | AOI | Prévisions | 25/02/2022 | 12/03/2022 | 15/03/2022 | 14/04/2022 | 29/04/2022 | 14/05/2022 | 19/05/2022 | 23/05/2022 | 07/06/2022 | 17/06/2022 | 20/06/2022 | 11/07/2022 | 10/08/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | |
| 11. ACQUISITION DES FOURNITURES DE BUREAUX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | FOURNITURES DE BUREAUX P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX ET DIRECTIONS PROVINCIALES | 1 169 127,00 | 60 | OCC/CGPMP /01/011/2022 | AOI | Prévisions | 25/02/2022 | 12/03/2022 | 15/03/2022 | 14/04/2022 | 29/04/2022 | 14/05/2022 | 19/05/2022 | 23/05/2022 | 07/06/2022 | 17/06/2022 | 20/06/2022 | 11/07/2022 | 10/08/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | |
| 12. ACQUISITION DES AUTRES FOURNITURES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | COFFRE FORT, EXTINCTEUR, ETC. P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX ET DIRECTIONS PROVINCIALES | 305 026,00 | 60 | OCC/CGPMP /01/012/2022 | AOI | Prévisions | 25/02/2022 | 12/03/2022 | 15/03/2022 | 14/04/2022 | 29/04/2022 | 14/05/2022 | 19/05/2022 | 23/05/2022 | 07/06/2022 | 17/06/2022 | 20/06/2022 | 11/07/2022 | 10/08/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | |
| 13. ACQUISITION DES IMPRIMES DE VALEUR ET DE SERVICE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | IMPRIMES DE VALEUR ET DE SERVICE P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX ET DIRECTIONS PROVINCIALES | 612 643,00 | 60 | OCC/CGPMP /01/013/2022 | AOI | Prévisions | 25/02/2022 | 12/03/2022 | 15/03/2022 | 14/04/2022 | 29/04/2022 | 14/05/2022 | 19/05/2022 | 23/05/2022 | 07/06/2022 | 17/06/2022 | 20/06/2022 | 11/07/2022 | 10/08/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | |
| 14. ACQUISITION DES FOURNITURES DE LABORATOIRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | REACTIFS LABORATOIRES P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX ET DIRECTIONS PROVINCIALES | 2 552 670,00 | 60 | OCC/CGPMP /01/014/2022 | AOI | Prévisions | 25/02/2022 | 12/03/2022 | 15/03/2022 | 14/04/2022 | 29/04/2022 | 14/05/2022 | 19/05/2022 | 23/05/2022 | 07/06/2022 | 17/06/2022 | 20/06/2022 | 11/07/2022 | 10/08/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | |

APPROUVÉ
 08/11/2022

| 15. ACQUISITION DES PRODUITS D'ENTRETIEN | | | | | 25/02/2022 | 12/03/2022 | 15/03/2022 | 14/04/2022 | 29/04/2022 | 14/05/2022 | 19/05/2022 | 23/05/2022 | 07/06/2022 | 17/06/2022 | 20/06/2022 | 11/07/2022 | 10/08/2022 |
|--|--|----------------------|----|------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 16 | PRODUITS D'ENTRETIEN P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX ET DIRECTIONS PROVINCIALES | 295 505,00 | 60 | OCC/CGPMP /01/015/2022 | AOI | Prévisions | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | |
| 16. ACQUISITION DES PIÈCES DE RECHANGE | | | | | 28/02/2022 | 15/03/2022 | 18/03/2022 | 18/04/2022 | 03/05/2022 | 18/05/2022 | 23/05/2022 | 26/05/2022 | 10/06/2022 | 20/06/2022 | 23/06/2022 | 13/07/2022 | 12/08/2022 |
| 17 | PIÈCES DE RECHANGE P/C DEPARTEMENT LOGISTIQUE ET ET DIRECTIONS PROVINCIALES | 637 256,00 | 60 | OCC/CGPMP /01/016/2022 | AOI | Prévisions | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | |
| 17. SERVICE DES ENTRETIENS, RÉPARATIONS ET SOUS-TRAITANCES | | | | | 28/02/2022 | 15/03/2022 | 18/03/2022 | 18/04/2022 | 03/05/2022 | 18/05/2022 | 23/05/2022 | 26/05/2022 | 10/06/2022 | 20/06/2022 | 23/06/2022 | 13/07/2022 | 12/08/2022 |
| 18 | Service de Dératisation, Service Ramassage Poubelle, Service Entretien véhicule, Service Réparation Photocopieuse, Service de Gardiennage, Comparaison interlaboratoire, ramassage immondiçe, ... P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX ET DIRECTIONS PROVINCIALES | 2 616 827,00 | 62 | OCC/CGPMP /01/017/2022 | AOI | Prévisions | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | |
| 18. ACQUISITION DES MATÉRIELS DE TÉLÉCOMMUNICATION | | | | | 28/02/2022 | 15/03/2022 | 18/03/2022 | 18/04/2022 | 03/05/2022 | 18/05/2022 | 23/05/2022 | 26/05/2022 | 10/06/2022 | 20/06/2022 | 23/06/2022 | 13/07/2022 | 12/08/2022 |
| 19 | TELEPHONE, TALKIES WALKIES, ... P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX ET DIRECTIONS PROVINCIALES | 206 080,00 | 24 | OCC/CGPMP /01/018/2022 | AON | Prévisions | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | |
| 19. ACQUISITION DES TENUES ET HABITS | | | | | 28/02/2022 | 15/03/2022 | 18/03/2022 | 18/04/2022 | 03/05/2022 | 18/05/2022 | 23/05/2022 | 26/05/2022 | 10/06/2022 | 20/06/2022 | 23/06/2022 | 13/07/2022 | 12/08/2022 |
| 20 | Combinaisons, cache-poussière, tenues pour les surveillants ... P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX | 330 920,00 | 60 | OCC/CGPMP /01/019/2022 | AOI | Prévisions | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 33 013 742,00 | | | | | | | | | | | | | | | |

Autorité Contratante : OFFICE CONGOLAIS DE CONTRÔLE
 Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2022


APPROUVE PAR LA
 D.G.C.M.P.
 Le 09/01/2022
 Signature 

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

III. Marchés de Prestations Intellectuelles

| Numéro | I. IDENTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | II. ÉTAPE DE PRÉPARATION DES MARCHÉS | | | | | III. ÉTAPE DE PROCÉDURE DES MARCHÉS | | | | | |
|------------|---|--|-------------|--------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget en USD / TX: 2045 au 24/01/2022 | Code Budget | N° AMI | Modes de passation | Méthodes de sélection | Préparation AMI | Non Objection sur l'AMI | Publication AMI | Dépôt des Dossiers de MI | Evaluation des MI | Non Objection sur la liste restreinte | Elaboration des TDR et de la DP | Non Objection sur les TDR et la DP | Envoi Lettres d'invitation | Date limite dépôt des Prop. | Evaluation des Prop. Techn. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 1 | RECRUTEMENT D'UN CABINET POUR EFFECTUER LES ETUDES, RECHERCHES ET DOCUMENTATIONS P/C DEPARTEMENTS CENTRAUX ET DIRECTIONS PROVINCIALES | 311 548 | FP | AOI | QTC | Prévisions | 25/02/2022 | 12/03/2022 | 15/03/2022 | 14/04/2022 | 29/04/2022 | 14/05/2022 | 30/05/2022 | 14/06/2022 | 17/06/2022 | 18/07/2022 | 02/08/2022 |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | |
| Coût Total | | 311 548 | | | | | | | | | | | | | | | |



APPROUVÉ PAR LA
 D.G.C.M.P
 Le 09 FEB 2022
 Signature: 

| PHASE EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE NEGOCIATION DU CONTRAT ET DEBUT PRESTATIONS | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------|---|------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| Non Objection sur rapport PT | Invitation ouverture PF | Evaluation combinée PT/PF | Négociation du contrat | Non Objection sur le contrat | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début Prestations |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17/08/2022 | 22/08/2022 | 06/09/2022 | 10/09/2022 | 26/09/2022 | 06/10/2022 | | 10/10/2022 | 31/10/2022 | 03/11/2022 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

[Handwritten signature]