



APPROBATION  
 D.G.C.M.P.  
 09 AÛRS 2022  
 Signature : 

PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
23/07/2022	08/08/2022	11/08/2022	26/08/2022	31/08/2022	15/09/2022	25/09/2022		28/09/2022	13/10/2022	17/10/2022
23/07/2022	08/08/2022	11/08/2022	26/08/2022	31/08/2022	15/09/2022	25/09/2022		28/09/2022	13/10/2022	17/10/2022
23/07/2022	08/08/2022	11/08/2022	26/08/2022	31/08/2022	15/09/2022	25/09/2022		28/09/2022	13/10/2022	17/10/2022

Fait à Kinshasa, le .....