

Autorité Contractante : ANAPI/FONDS PROPRES

Période : Du 06 juin au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2022 : FOURNITURES

D.G.C.M.P.
Le: 10.5.2022
Signature: *[Signature]*

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES SANS PREQUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prév. et Réal.	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du marché	Montant budget en USD	Code Budget	N° Appel d'offre	Mode de Passat.		Elaboration du DAO	Non objection	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non objection sur rap. d'éval	Publication attributions	Mise point du contrat	Non objection	Approbation du contrat	Montant du marché	Date de notification	Date d'entrée en vigueur	Date de livraison
		1	2	3	4															
1	Acquisition des véhicules au profit de l'ANAPI	130 000		1	AON	Prévisions	25/6	NA	28/6	27/7	11/8	26/8	29/8	1/9	15/9	25/9		28/9	17/10	
						Réalisations														
2	Acquisition et mise en œuvre d'un système Digital pour l'ANAPI	70 000		1	AON	Prévisions	18/5	NA	01/6	01/7	15/7	NA	2/8	5/8	NA	29/8		01/9	20/9	
						Réalisations														
3	Acquisition mobiliers de bureaux	10 000		2	DC	Prévisions							2/8	5/8	NA	29/8		01/9	20/9	
						Réalisations														
4	Acquisition d'équipements divers au profit de l'ANAPI	10 000		3	DC	Prévisions							2/8	5/8	NA	29/8		01/9	20/9	
						Réalisations														
TOTAL		220 000																		

Fait à Kinshasa, le

La Personne Responsable des Marchés,

Anthony NKINZO Kamole

Directeur Général de l'ANAPI

[Signature]
10/05/22

Autorité Contractante : ANAPI/FONDS PROPRES

Période : Du 06 juin au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2022 : PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Signature: *[Signature]*
 06 JUL 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prév. et Réal.	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du projet/marché	Montant budgét en USD	Code Budget	N°AMI	Méthode/ Mode Passaf.		Préparation AMI	Non objection sur AMI	Publication AMI	Dépôt des dossier de MI	Evaluation des MI	Non obj sur la liste restreinte	Elab. des TDR et de la DP	ANO sur les TDR et la DP	Envoi lettres d'invitation	Date limite de dépôt de prop	Eval. des prop .Tech	Non obj. sur le rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée	Négociation du contrat	Non object sur le contrat	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début prestations
1	Recrutement d'un consultant / cabinet pour effectuer une mission d'évaluation des réformes sur le climat des affaires dans les 26 provinces de la RDC.	140 000		1	SFQC/AON	Prévisions	28/6	12/7	15/7	15/8	29/8	12/9	15/9	29/9	03/10	01/11	15/11	29/11	02/12	16/12	20/12	03/1	12/1		16/1	06/2	
						Réalisations																					
	TOTAL	140 000																									

Fait à Kinshasa, le

La Personne Responsable des Marchés,

Anthony NKinzo Kamole

Directeur Général de l'ANAPI

CGMP
 07/22