

# PLAN DE PASSATION DES MARCHES

## A. MARCHES DE FOURNITURES / SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

**AUTORITE CONTRACTANTE : SENAT**

Période : du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2022



NUMERO	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthode de passation	Prévisions et réalisations	Transmission du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt des offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
		1	2	3	4		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	23	24	25
1	Acquisition des véhicules terrestres (bus) lot1	676.400.000	191001	AON/F/01/SEN/CGPMP/2021		Prévisions									25/03/22	28/03/22	18/04/22		
						Réalisations													
2	Acquisition des véhicules terrestres (officiels) lot2	1.301.520.000	191001	AOI/F/01/SEN/CGPMP/2021		Prévisions						01/04/22	04/04/22	19/04/22	29/04/22	04/05/22	24/05/22		
						Réalisations													
3	Acquisition des véhicules terrestres (services et fonctions)	5.427.553.229	191001	AOI/F/02/SEN/CGPMP/2022		Prévisions	12/04/22	27/04/22	30/04/22	31/05/22	15/06/22	01/07/22	04/07/22	07/07/22	21/07/22	01/08/22	04/08/22	24/08/22	
						Réalisations													
4	Acquisition d'équipements informatiques (desktop)	50.000.000	191002	DC/F/01/SEN/CGPMP/2021		Prévisions									25/03/22	28/03/22	18/04/22		
						Réalisations													
5	Acquisition d'équipements informatiques (laptops, desktop)	172.164.197	191002	AON/F/01/SEN/CGPMP/2022		Prévisions	NA	NA	30/04/22	31/05/22	15/06/22	NA	20/06/22	23/06/22	NA	04/07/22	07/07/22	27/07/22	
						Réalisations													
6	Acquisition d'un incubateur (distributeur téléphonique numérique)	74.054.732	201009	DC/F/02/SEN/CGPMP/2022		Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	17/05/22	20/05/22	NA	30/05/22	02/06/22	22/06/22	
						Réalisations													
7	Acquisition équipements pour la Polyclinique (kit de base)	55.000.000	201005	DC/F/03/SEN/CGPMP/2021		Prévisions									25/03/22	28/03/22	18/04/22		
						Réalisations													
8	Acquisition équipements pour la Polyclinique (Kit de laboratoire)	26.460.206	201005	DC/F/04/SEN/CGPMP/2022		Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	17/05/22	20/05/22	NA	30/05/22	02/06/22	22/06/22	
						Réalisations													
Coût Total																			

Fait à Kinshasa, le 11 JUN 2022

Sénateur Modeste BAHATI LUKWEDO

Président

# PLAN DE PASSATION DES MARCHES

## B. MARCHES DE TRAVAUX

**AUTORITE CONTRACTANTE : SENAT**

Période : du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2022

**APPROUVÉ PAR LA**  
**D.G.C.M.P**

Le : **29 JUN 2022**

Signature : *JK*

NUMERO	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthode de passation		Transmission du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt des offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
		1	2	3	4		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	23	24	25
1	Construction du dépôt d'archives	120.000.000	191003	AON/T/01/SEN/CGPMP/2021		Prévisions									25/03/22	28/03/22	18/04/22		
						Réalisations													
2	Construction du dépôt d'archives (salles annexes)	57.731.357	191003	DC/T/01/SEN/CGPMP/2022		Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	17/05/22	20/05/22	NA	30/05/22	02/06/22	22/06/22		
						Réalisations													
3																			
4						Prévisions													
						Réalisations													
5						Prévisions													
						Réalisations													
6						Prévisions													
						Réalisations													
Coût Total																			

Fait à Kinshasa, le **11 JUN 2022**

*Modeste Bahati Lukwebo*  
Sénateur Modeste BAHATI LUKWEDO

Président