

2. MARCHES DES FOURNITURES ADDITIF

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS (ADDITIF)
EXERCICE BUDGETAIRE 2022

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE						Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				
	Intitulé du Marché	Coût estimatif en USD (*)	Mode de revue	Imputation budgétaire	Méthode de passation	Réalisations		Elaboration du DAO	Non objection sur DAO	Publication AAO	Date limite Dépôt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
B006	ACQUISITION DE PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT D'EAU EXERCICE 2022-2023	4 782 942,00	à priori	Fonds Propre	AOI	Prévisions	16/06/2022	01/07/2022	05/07/2022	04/08/2022		
TOTAL FOURNITURES		4 782 942,00				Réalisations						

AOI : Appel d'Offres International

✱

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS (ADDITIF)
EXERCICE BUDGETAIRE 2022

2. MARCHES DES FOURNITURES ADDITIF

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE	PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE					
		Evaluation des Offres	Non objection sur le Rapport	Publication Attribution	Mise au point du Contrat	Non Objection sur le Contrat	Approbation du Contrat	Montant du contrat	Date Notification	Date Entrée en vigueur	Date Début réalisations
1		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
B006	ACQUISITION DE PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT D'EAU EXERCICE 2022-2023	19/08/2022	03/09/2022	08/09/2022	12/09/2022	27/09/2022	07/10/2022		10/10/2022	31/10/2022	
TOTAL FOURNITURES											

AOI : Appel d'Offres International

4