

# PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE L'AGENCE NATIONALE DES RENSEIGNEMENTS EXERCICE BUDGETAIRE 2022

**APPROUVÉ PAR LA**

**D.G.C.M.P**

Le : .....

Signature : 

## MARCHES DES FOURNITURES / SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
Intitulé du Marché	Montant budget en million FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation			Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
Acquisition d'équipements de communication	258	191003	01	AON	Prévisions	08/06	23/06	27/06	27/07	11/08	26/08	31/08	03/09	19/09	29/09	---	03/10	24/10		
					Réalisations															
Acquisition des véhicules terrestres	740	221011	02	AON	Prévisions	08/06	23/06	27/06	27/07	11/08	26/08	31/08	03/09	19/09	29/09	---	03/10	24/10		
					Réalisations															
<b>TOTAL</b>	<b>998</b>																			

Fait à Kinshasa, le

*L'Administrateur Général,*

**Prof. MBELU BIOSHA Jean Hervé**

P. a. S. P. BELU  
