



Kinshasa, le

12 AOUT 2022

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES, Exercice 2022**  
(Marché de Construction)

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prév. et réalis	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulés des marchés	Coût estimatif en dollars Américains	Code budget	Mode de passat.		Elabo. DAO	ANO	Publ AAO	Date limite de dépôt des offres	Eval. des offres	ANO	Publ. Attrib.	Mise au point du contra t	ANO	Appro. du contra t	Mon tant du cont rat	Notifié	Entrée en vigueur	Date d'exécuti on
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Travaux de construction du bâtiment devant abriter le siège de la CTCPM.	4.850.000	Fonds Propres	AON	Prévis	02/8/22	17/8/22	22/8/22	21/9/22	6/10/22	21/10	26/10	31/10	15/11	25/11	-	28/11	19/12	-
				Réalis														

Le Coordonnateur

**MABOLIA YENGA**



0081

Kinshasa, le 12 AOUT 2022

APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le : 12.4. AOUT 2022  
Signature : *[Signature]*

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES. Exercice 2022**  
(Marché de fourniture)

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prév. et réalis	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulés des marchés.	Coût estimatif en dollars Américains	Code budget	Mode de passat.		Elabo. DAO	ANO	Publ AAO	Date limite de dépôt des offres	Evalu. des offres	ANO	Publ. Attrib.	Mise au point du contra t	ANO	Appro. du contra t	Mon tant du cont rat	Notific	Entrée en vigueur	Date de livrais.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Acquisition de mobilier de bureau, équipements et consommables informatiques et divers.	2.300.000	Fonds Propres	AOI	Prévis	02/8/22	17/8/22	22/8/22	21/9/22	6/10/22	21/10	26/10	31/10	15/11	25/11	-	28/11	19/12	-
				Réalis														

Le Coordonnateur,  
*[Signature]*  
**MABOLTA YENGA**  
C.T.C.P.M.



MINISTÈRE DES MINES

*La Ministre*

APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P

Le : 15 AOUT 2022

Signature : *[Signature]*

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES Exercice 2022**  
(Marchés de fourniture)

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prév. et réalis	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitules des marchés	Mont estimatif en dollars Américains	Code budget	Mode de passat.		Elabo. DAO	ANO	Publ AAO	Date limite de dépôt des offres	Evalu. des offres	ANO	Publ. Attrib.	Mise au point du contrat	ANO	Appro. du contrat	Mon tant du cont rat	Notific	Entrée en vigueur	Date d'exéc. et /ou de livrais.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Acquisition des véhicules terrestres	400.000	Fonds P	AON	Prévis	02/8/22	16/8/22	19/8/22	19/9/22	04/10/22	19/10/22	24/10/22	27/10/22	11/11/22	21/11/22	-	24/11/22	14/12/22	-
				Réalis														

Fait à Kinshasa, le 15 AOUT 2022

Antoinette N'SAMBA KALAMBAYI

