

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 INSTITUT NATIONAL DE SECURITE SOCIALE
 CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES - EXERCICE 2014

IDENTIFICATION DES MARCHES				PROCEDURE DE PASSATION			PRESTATION		
Réf	Intitulé du marché/Projet	Financement	Type	Mode de passation	Date de Publication AAO	Date d'attribution	Date d'approbation	Date début	Date fin
Travaux									
1	Réhabilitation Immeuble KAFUBU/L'SHI	Fons propres	Travaux	AON	18/04/2014	30/04/2014	non précisé	25/07/2014	non précisé
2	Réhabilitation Centre de formation	Fons propres	Travaux	AON	18/04/2014	30/04/2014	non précisé	25/07/2014	non précisé
3	Rénovation Immeuble LUKUSA	Fons propres	Travaux	AON	01/04/2014	30/04/2014	non précisé	25/07/2014	non précisé
4	Rénovation Immeuble LIBERTE	Fons propres	Travaux	AON	01/04/2014	30/04/2014	non précisé	26/07/2014	non précisé
5	Transformation Immeuble L'SHI	Fons propres	Travaux	AON	01/04/2014	30/04/2014	non précisé	26/07/2014	non précisé
6	Construction Immeuble KOLWEZI	Fons propres	Travaux	AON	18/04/2014	30/04/2014	non précisé	25/07/2014	non précisé
7	Réhabilitation Syst 10 appartements à Kin	Fons propres	Travaux	AON	01/04/2014	30/04/2014	non précisé	25/06/2014	non précisé
8	Réhabilitation 2 villas à Limete	Fons propres	Travaux	AON	01/04/2014	30/04/2014	non précisé	25/06/2014	non précisé
9	Réhabilitation Bâtiment Administratif MBANZA NGUNGU	Fons propres	Travaux	AON	01/04/2014	30/04/2014	non précisé	25/06/2014	non précisé
10	Réhabilitation Bâtiment Administratif ISIRO	Fons propres	Travaux	AON	non précisé	30/04/2014	non précisé	non précisé	non précisé
11	Réhabilitation Bâtiment Administratif BD LISALA	Fons propres	Travaux	AON	non précisé	30/04/2014	non précisé	non précisé	non précisé
12	Réhabilitation Bâtiment Administratif DP TSHIKAPA	Fons propres	Travaux	AON	non précisé	30/04/2014	non précisé	non précisé	non précisé
13	Réhabilitation Bâtiment Administratif DP MBUJI-MAYI	Fons propres	Travaux	AON	non précisé	30/04/2014	non précisé	non précisé	non précisé
14	Réhabilitation Bâtiment Administratif DUK - SUD	Fons propres	Travaux	AON	non précisé	30/04/2014	non précisé	non précisé	non précisé
15	Réhabilitation Bâtiment Administratif KAT II	Fons propres	Travaux	AON	non précisé	30/04/2014	non précisé	non précisé	non précisé
16	Réhabilitation Bâtiment Administratif DP KANANGA	Fons propres	Travaux	AON	non précisé	30/04/2014	non précisé	non précisé	non précisé
17	Réhabilitation Bâtiment Administratif DP MBANDAKA	Fons propres	Travaux	AON	non précisé	30/04/2014	non précisé	non précisé	non précisé
18	Réhabilitation Bâtiment Administratif Antenne MUANDA	Fons propres	Travaux	AON	non précisé	30/04/2014	non précisé	non précisé	non précisé
19	Réhabilitation Bâtiment Administratif Ant DP KISANGANI	Fons propres	Travaux	AON	non précisé	30/04/2014	non précisé	non précisé	non précisé
20	Réhabilitation Bâtiment Administratif Antenne BUMBA	Fons propres	Travaux	AON	non précisé	30/04/2014	non précisé	non précisé	non précisé
21	Réhabilitation Bâtiment Administratif DASS/GOMBE	Fons propres	Travaux	AON	non précisé	30/04/2014	non précisé	non précisé	non précisé
22	Réhabilitation Bâtiment Administratif DASS/POFUPOP	Fons propres	Travaux	AON	non précisé	30/04/2014	non précisé	non précisé	non précisé
23	Réhabilitation Bureau Synd National	Fons propres	Travaux	AON	non précisé	30/04/2014	non précisé	non précisé	non précisé
24	Réhabilitation Bâtiment Administratif DP KOLWEZI	Fons propres	Travaux	AON	non précisé	30/04/2014	non précisé	non précisé	non précisé
25	Réhabilitation Bâtiment Administratif DP/GOMA	Fons propres	Travaux	AON	non précisé	30/04/2014	non précisé	non précisé	non précisé
26	Réhabilitation Bâtiment Administratif Antenne BENI	Fons propres	Travaux	AON	non précisé	30/04/2014	non précisé	non précisé	non précisé
27	Construction d'un centre orthopédique à L'SHI	Fons propres	Travaux	AON	18/04/2014	22/06/2014	non précisé	25/06/2014	non précisé
28	Réhabilitation de la cave/DG	Fons propres	Travaux	AON	01/04/2014	25/06/2014	non précisé	25/06/2014	non précisé
Fournitures et Services									
1	Acquisition Véhicules terrestres	Fons propres	Fournitures	AOI	18/05/2014	22/06/2014	non précisé	25/07/2014	non précisé
2	Acquisition imprimés techniques	Fons propres	Fournitures	AOI	18/05/2014	22/06/2014	non précisé	25/07/2014	non précisé
3	Acquisition Matériels techniques/DASS	Fons propres	Fournitures	AOI	18/05/2014	22/06/2014	non précisé	25/07/2014	non précisé
4	Acquisition Matériels techniques/DGI	Fons propres	Fournitures	DC	-	30/04/2014	-	-	-

5	Acquisition Matériels techniques/DG	Fons propres	Fournitures	AOI	18/05/2014	22/06/2014	non précisé	25/07/2014	non précisé
6	Acquisition équipements et mobiliers bureau	Fons propres	Fournitures	AOI	18/05/2014	22/06/2014	non précisé	25/07/2014	non précisé
7	Acquisition matériels informatiques	Fons propres	Fournitures	AOI	18/05/2014	22/06/2014	non précisé	25/07/2014	non précisé
8	Fournitures de bureau	Fons propres	Fournitures	AOI	18/05/2014	22/06/2014	non précisé	25/07/2014	non précisé
9	Acquisition produits pharmaceutiques	Fons propres	Fournitures	AOI	18/05/2014	22/06/2014	non précisé	25/07/2014	non précisé
10	Acquisition imprimés administratifs	Fons propres	Fournitures	AOI	18/05/2014	22/06/2014	non précisé	25/07/2014	non précisé
11	Acquisition Matériel fluvial	Fons propres	Fournitures	AON	18/05/2014	22/06/2014	non précisé	25/07/2014	non précisé
12	Acquisition équipements Hotel Congo Palace	Fons propres	Fournitures	DC	-	30/04/2014	-	-	-
13	Acquisition Matériels de communication	Fons propres	Fournitures	AON	01/04/2014	08/06/2014	non précisé	11/07/2014	non précisé
14	Impression et reproduction supports médiat (Pub et Propa)	Fons propres	Fournitures	DC	-	30/04/2014	-	-	-
Prestations Intellectuelles									
1	Etudes techniques actuarielles	Fons propres	Prest. Intel.	AON	07/04/2014	-	-	05/10/2014	-
2	Etudes et publications/SS	Fons propres	Prest. Intel.	AON	14/10/2014	-	-	05/10/2014	-

La Personne Responsable des Marchés Publics

Agnès MWAD NAWAJ KATANG
Directeur Général ai