

III. Marché de Prestations Intellectuelles

10/05 AOUT 2022

JR

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Méthode de sélection/ Mode de pass	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION				PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI		Préparation AMI	Non Objection sur FAMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste de préqualification	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée P/PPF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7	Recrutement d'un cabinet devant conduire l'Audit organisationnel et fonctionnel du SENAPI		2201120313020000684341000000		SFQC/AOI	prévisions	20/9	6/10	8/10	7/11	22/11	7/12	10/12	22/12	29/12	22/1	3/2	29/2	3/3	12/3	21/3	5/4	16/4	16/4	8/5	11/5
						Réalisations																				


10/08 2022

Fait a Kinshasa, le 06 OCT 2022

Personne Responsable des Marchés,
 Aimé BOJI SANGARA BAMANYIRWE

[Signature]

V.C



APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le 18 ADU 2022
Signature: *JL*

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF N° 002/BUDGET/CGPMP/2022

II. TRAVAUX

N°	Description	Montant budget en FC	Code Budget	Méthodes de passation		Elaborati	Non	Publicat	Date	Evaluatio	Non	Publicatio	Mise au	Montant	Non	Approba	Date	Date	Date de
						on du DAO	Objectio	ion AAO	limite dépôt Offres	n des offres	Objectio	n attributio	point du contrat	du contrat	Objectio	tion du Contrat	notificati	entrée en	Livraison
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	Réhabilitation des bureaux- Immeuble CNS		2201120313020000664341000000	ACN	Prévision	12/7	27/7	30/7	29/8	13/9	28/9	3/10	6/10	-	21/10	31/10	3/11	23/11	22/1
					Réalisation														
5	Aménagement de la toiture de l'immeuble CIN abritant la DGPPH		2201103130300008233110000000	ACN	Prévision	12/7	NA	30/7	29/8	13/9	NA	3/10	6/10	-	21/10	31/10	3/11	23/11	22/1
					Réalisation														

B. 10
2022

Personne Responsable des Marchés
Aimé BOJI SANGARA BAMANYIRWE
[Signature]



V.C

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
Le 10/10/2022
Signature

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF N° 002/BUDGET/CGMP/2022

I. FOURNITURES

N°	Description	Montant budget en FC	Code Budget	Mode de passation		Elaboratio	Non	Publicati	Data limite	Evaluation	Non	Publication	Mise au	Montant du	Non	Approbat	Date	Date	Date	
						n du DAO	Objection	on AAO	dépôt	des offres	Objection	attribution	point du	Objection	on du	notification	entrée en	de		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Fourniture et livraison des Vivres pour les festivités de fin d'année 2022 en faveur des Ministères et Institutions de la République		2201120312070000460111000000	AOI	Prévision	11/7	26/7	29/7	29/8	13/9	28/9	3/10	6/10		21/10	31/10	3/11	23/11	7/1	
					Réalisation															
2	Acquisition d'un Véhicule de fonction pour le Directeur Général a.i de la DGCMF		2201120313040000724521000000	AON	Prévision	18/7	NA	5/8	5/9	20/9	NA	10/10	13/10		28/10	7/11	10/11	30/11	14/1	
					Réalisation															
3	Acquisition des matériels informatiques pour la mise à niveau de service de messagerie du Ministère du Budget		2201120311000000561881000000	AON	Prévision	4/7	NA	22/7	22/8	6/9	21/9	26/9	29/9		14/10	24/10	27/10	16/11	31/12	
					Réalisation															
4	Acquisition des Véhicules terrestres en faveur des Chefs de Division de la DGPPB		2201120313030000724521000000	AOI	Prévision	8/8	22/8	26/8	26/9	11/10	25/10	31/10	3/11		18/11	28/11	1/12	21/12	4/2	
					Réalisation															

10/10/2022

Personne Responsable des Marchés
Aimé BOJI SANGARA BAMANYIRWE