

APPROUVE PAR
D.G.C.M.P

Le : 20 SEPT 2022

Signature : 

| de l'Aéroport National de Kisangani Bangoka. | 5.000.000 | Fonds Propres | AON | Prévis | | Réalis | | 26/9/22 | 11/10 | 14/10 | 14/11 | 29/11 | 14/12 | 20/12 | 26/12 | 10/1/23 | 20/1 | 23/1 | 13/2 |
|--|-----------|------------------|-----|--------|--|--------|--|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D. Travaux de réhabilitation de la piste de l'Aéroport National de Lodja. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. Travaux de réhabilitation de la piste de l'Aéroport National de Bocoude | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F. Travaux de construction de la route entre le Fleuve Congo et l'Aéroport International de Ndjili. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fait à Kinshasa, le 20 SEPT 2022

Alphonse SHUNGU MAHUNGU

