

Cornigé

V.C

APPROUVÉ PAR LA
 D.G.C.M.P
 11.0 OCT 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES : FOURNITURES/MINISTERE DE L'AGRICULTURE EXERCICE
 2022-2023

IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthode de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approba tion du Contrat	Montant du Contrat	Date notificatio n	Date entrée en vigueur	Date de Livrai son
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
ACQUISITION DES TRACTEURS ET EQUIPEMENTS AGRICOLES EN FAVEUR DU SERVICE NATIONAL DE MOTORISATION AGRICOLE « SENAMA »	106 034 436 365	44 200	10	AOI	Prévisions	03/10/2022	18/10/2022	21/10/2022	21/11/2022	06/12/2022	21/12/2022	26/12/2022	29/12/2022	13/01/2023	23/01/2023		26/01/2023	15/02/2023	14/05/2023
					Réalisations														

EGPMP
 ROCK KANOU KASONGO
 CB Préparation de Marchés

						Prévisions	27/09/202	N/A	30/09/20	31/10/2022	15/11/20	29/11/20	05/12/2022	08/12/202	23/12/202	01/12/202	05/01/202	25/01/20
							2		22	2	22	22		2	2	3	3	23
5	ACQUISITION DES MATERIELS DE REPARATION POUR TRACTEURS AGRICOLES EN FAVEUR DU SENAMA	204 250 000	44 200	9	AON	Réalisations												
6	ACQUISITION DES EQUIPEMENTS ENERGETIQUES EN FAVEUR DU SENAMA	299 382 000	44 200	10	AON	Prévisions	27/09/2022	N/A	30/09/2022	31/10/2022	15/11/2022	29/11/2022	05/12/2022	08/12/2022	23/12/2023	02/12/2022	05/01/2023	25/01/2023
						Réalisations												
7	ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES EN FAVEUR DU SENAMA	163 026 330	44 200	11	AON	Prévisions	27/09/2022	N/A	30/09/2022	31/10/2022	15/11/2022	NA	29/11/2022	05/12/2022	08/12/2022	23/12/2022	02/01/2023	05/01/2023
						Réalisations												
8	ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU EN FAVEUR DU SENAMA	145 715 000	44 200	12	AON	Prévisions	27/09/2022	NA	30/09/2022	31/10/2022	15/11/2022	NA	29/12/2022	05/12/2022	08/12/2022	23/12/2023	02/01/2023	05/01/2023
						Réalisations												
9	ACQUISITION DES APPAREILS TOPOGRAPHIQUES EN FAVEUR DU SENAMA	120 520 000	44 200	13	AON	Prévisions	27/09/2022	NA	30/09/2022	31/10/2022	15/11/2022	NA	29/12/2022	05/12/2022	NA	23/01/2023	02/01/2023	05/01/2023
						Réalisations												

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le : 07 OCT 2022
 Signature : *[Signature]*

LEGENDE

DICA : DIRECTION DE LA COORDINATION NATIONALE DES CENTRES AGRICOLE.
 SENAMA : SERVICE NATIONALE DE MOTORISATION AGRICOLES.

[Signature]
 Rock KANBU KASONGO
 CB Préparat^r des Ranchés