



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du **1^{er} janvier** au **31 décembre**
Exercice budgétaire: **2022**

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS REVUE PREALABLE DES DAO

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget (Financement Partenaire)	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Obj sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Marché de fournitures du matériel informatique des agents de l'APLC (DC F 2022/005) (OSISA)	92 000 000	104 (OSISA)	DC F 2022/005	DC	Prév	NA	NA	NA	NA	NA	07/10	NA	NA	17/10		20/10	24/10	NA	NA
						Réal														
2.	Marché de fournitures relatif	29 800 000	104	DC F	DC	Prév	NA	NA	NA	NA	NA	07/10	NA	NA	17/10		20/10	24/10	NA	NA

f.

	à l'acquisition de meubles de bureau de l'APLC (DC F 2022/002) (OSISA)		(OSISA)	2022/002		Réal														
3.	Marché de services relatif à la mise en place d'un service de call center pour l'APLC (MP S 2021/008) (OSISA)	132 000 000	104 (OSISA)	MPS 2021/008	AON	Prév	26/09	27/09	27/10	11/11	NA	16/11	23/11	NA	3/12		6/12	9/12	29/12	13/01
						Réal														
4.	Marché de fournitures relatif à l'acquisition de meubles de bureau de l'APLC (DC F 2022/004) (PNUD)	80 000 000	105 (PNUD)	DC F 2022/004	DC	Prév	NA	NA	NA	NA	NA	07/10	NA	NA	17/10		20/10	24/10	NA	NA
						Réal														
	Coût Total	333 800 000																		

Pour le Coordonnateur en mission,
Michel-Victor LESSAY
 Coordonnateur Adjoint





PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du **1^{er} janvier** au **31 décembre**
Exercice budgétaire: **2022**

MARCHES DES PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE
SANS REVUE PREALABLE DE LA DP

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PREALABLE	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget (Financement Partenai re)	N° DC	Méthodes de passation		Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Recrutement d'un consultant en	48 000 000	104	DC PI	DC/	Prév	NA	11/10	12/10	21/10	5/11	NA	NA	NA	08/11	NA	18/11	21/11		24/11	14/12	15/12

	vue du renforcement des capacités des agents de l'APLC en informatique sur le Microsoft office DC PI 2022 / 001 (OSISA)		(OSISA)	2022/00 1	CV	Réal																
2.	Recrutement d'un consultant en vue du renforcement des capacités des agents de l'APLC en matière de corruption dans le secteur minier DC PI 2022/002 (OSISA)	48 000 000	104 (OSISA)	DC PI 2022/00 2	DC/ CV	Prév	NA	11/10	12/10	21/10	5/11	NA	NA	NA	8/11	NA	18/11	21/11		24/11	14/12	15/10
						Réal																
	Coût Total	96 000 000																				

Pour le coordonnateur en mission,
Michel-Victor LESSAY
Coordonnateur Adjoint,

