

N.C

PLAN DE PASSATION DES MARCHES COMPLEMENTAIRE
 MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

APPROUVE PAR LA
 D.G.C.M.P
 Le : 02. DEC. 2022

Numéro	DESCRIPTION DU MARCHÉ	Montant budget en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthode de passation	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES		PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
						Etablissement du DAO	Non Objection	Publication MAO	Date limite dépôt offre	Envoi des offres	Non Objection sur Rap. offre	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
F-04	Acquisition des véhicules automobiles tout terrain et 50 motos au bénéfice des antennes provinciales de la CEE et l'équipe technique provinciale de suivi et coordination des activités du PDL-145T	1000000	PDL-145T	1	AOI	28-nov-22	13-déc-22	15-déc-22	18-janv-23	2-fév-23	17-fév-23	22-fév-23	25-fév-23	13-mars-23	23-mars-23	27-mars-23	17-avr-23	N/A
F-05	Acquisition des matériels informatiques et de reprographie pour la CEE	1000000	PDL-145T	2	AOI	28-nov-22	NA	30-nov-22	30-déc-22	14-janv-23	30-janv-23	4-fév-23	7-fév-23	22-fév-23	4-mars-23	7-mars-23	27-mars-23	N/A
	COI Total																	

7 sur les CEE
 GAVI GATA
 Assistent au Procédure de Marchés

(Signature)
LUNGUNGU KISOSO Alain
 Coordonnateur National