

République Démocratique du Congo
Fonds Minier pour les Générations Futures



APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P.
Le : 30 JAN 2023
Signature : *[Signature]*

Période : du 1er janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2023

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
DES FOURNITURES ET SERVICES SANS PREQUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthode de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
I. MARCHÉ DES FOURNITURES																				
1	Acquisition des véhicules terrestres pour la Direction Générale du Fonds Minier pour les Générations futures (FOMIN)		Fonds propres	DAO N° 001	AOI	Prévisions	01/02/2023	16/02/2023	20/02/2023	22/03/2023	06/04/2023	21/04/2023	26/04/2023	01/05/2023	16/05/2023	26/05/2023		30/05/2023	19/06/2023	18/08/2023
						Réalisations														
2	Acquisition d'équipements informatiques pour la Direction Générale du FOMIN		Fonds propres	DAO N° 002	AOI	Prévisions	01/02/2023	16/02/2023	20/02/2023	22/03/2023	06/04/2023	21/04/2023	26/04/2023	01/05/2023	16/05/2023	26/05/2023		30/05/2023	19/06/2023	18/08/2023
						Réalisations														
3	Acquisition d'équipements de bureau pour la Direction Générale du FOMIN		Fonds propres	DAO N° 003	AOX	Prévisions	01/02/2023	16/02/2023	20/02/2023	22/03/2023	06/04/2023	21/04/2023	26/04/2023	01/05/2023	16/05/2023	26/05/2023		30/05/2023	19/06/2023	18/08/2023
						Réalisations														
4	Acquisition de logiciels, brevets, licence pour le FOMIN		Fonds propres	DAO N° 004	AOX	Prévisions	01/02/2023	16/02/2023	20/02/2023	22/03/2023	06/04/2023	21/04/2023	26/04/2023	01/05/2023	16/05/2023	26/05/2023		30/05/2023	19/06/2023	18/08/2023
						Réalisations														

Fait à Kinshasa, le 28 JAN 2023

Personne Responsable des Marchés,
BIRINGANINE MBASHAMULUME Faustine




V.C

République Démocratique du Congo
Fonds Minier pour les Générations Futures



APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 30 JAN 2023
Signature : *[Signature]*

Période : du 1er janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2023

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES SERVICES SANS PREQUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthode de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. MARCHÉ DES SERVICES																				
1	Recrutement d'un prestataire pour assurer la publicité des missions et actions du FOMIN dans les 26 Provinces de la RDC.		Fonds propres	DAO N°005	AON	Prévisions	01/02/2023	16/02/2023	20/02/2023	22/03/2023	06/04/2023	21/04/2023	26/04/2023	02/05/2023	18/05/2023	29/05/2023		02/06/2023	23/06/2023	22/08/2023
					Réalisations															

Fait à Kinshasa, le 30 JAN 2023

Personne Responsable des Marchés,
BIRINGANINE MBASHAMULUME Faustin



République Démocratique du Congo
Fonds Minier pour les Générations Futures



V.C

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 30 JAN 2023
Signature : *[Signature]*

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2023

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES TRAVAUX SANS PREQUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthode de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de début travaux
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
L. MARCHÉ DES TRAVAUX																				
1	Travaux de construction d'un bâtiment mixte devant abriter la Direction Générale du FOMIN, des appartements et services à vocation commerciale à Kinshasa-Gombe.		Fonds propres (FP)	DAO N° 006	AOI	Prévisions	01/06/2023	16/06/2023	20/06/2023	05/07/2023	20/07/2023	04/08/2023	09/08/2023	14/08/2023	30/08/2023	09/09/2023		13/09/2023	04/10/2023	04/12/2023
						Réalisations														

Fait à Kinshasa, le 28 JAN 2023

Personne Responsable des Marchés,
BIRINGANINE MBASHAMULUME Faustin





APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 30 JAN 2023
Signature : JK

Période : du 1er janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2023

PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION						PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en USD	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Dates enregistrement et notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
2	Recrutement d'un consultant (cabinet/firme) pour réaliser les études relatives à la construction du bâtiment mixte devant abriter le siège du FOMIN, des appartements et services à vocation commerciale à Kinshasa - RDC.		Fonds propres (FP)	N°01	AOI /SFBF	Prévisions	01/02/2023	16/02/2023	20/02/2023	22/03/2023	06/04/2023	21/04/2023	08/05/2023	25/05/2023	26/05/2023	26/06/2023	11/07/2023	26/07/2023	31/07/2023	15/08/2023	21/08/2023	05/09/2023	15/09/2023		18/09/2023	05/10/2023	
	Coût Total																										

Fait à Kinshasa, le 23 JAN 2023

Personne Responsable des Marchés,
BIRINGANINE MBASHAMULUME Faustin