



FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE SERVICE SOCIAL

FNPSS

(Ex Fonds du Bien-être Indigène, F.B.I)

Etablissement Public

La Directeur Générale

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX DU FNPSS N°001/FNPSS/DG/Tx/UCP/PABEA-COBALT/CGMP-SP/2023

Kinshasa, le **19 0 JAN 2023**

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le: **23 JAN 2023**
 Signature: *[Signature]*



Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Previsions n°1 Réalizations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Montant estimatif en US\$	Code Budget	N° Appel d'offres		Mode de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
1	Travaux de réhabilitation des bureaux du FNPSS à Kinshasa, à Kolwezi (Inalaba) et à Lubumbashi (Ilaut-Katanga).	327 500	BAD : P-CD-100-010/5900155015301	1	AON	30/01/2023	14/02/2023	15/02/2023	17/03/2023	01/04/2023	16/04/2023	21/04/2023	24/04/2023	09/05/2023	19/05/2023	X	22/05/2023	11/06/2023	10/08/2023
2	Construction des centres de formation professionnelle dans la filière mécanisation agricole et les métiers miniers ruraux à Kolwezi et Lubumbashi y compris les ouvrages d'eau et d'assainissement	1 179 000	BAD : P-CD-100-010/5900155015301	2	AON	27/03/2023	13/04/2023	14/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	13/06/2023	18/06/2023	21/06/2023	06/07/2023	17/07/2023	X	20/07/2023	09/08/2023	14/08/2023
3	Aménagement des quelques accès au site de Kinama ainsi que les fissures au pont Bushibwila	348 945	BAD : P-CD-100-010/5900155015301	3	AON	30/01/2023	14/02/2023	16/02/2023	18/03/2023	02/04/2023	17/04/2023	22/04/2023	25/04/2023	10/05/2023	20/05/2023	X	23/05/2023	12/06/2023	17/06/2023

Me. Alice MIRIMO KABETSU
 Coordinatrice de L'UCP/PABEA-COBALT

[Signature]