

D.G.C.M.P
 Le : 2 DEC 2022
 Signature : *[Signature]*

N° DU PRET : 2100150042751

Intitulé du Projets/Marché	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES								PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
	Montant Budget en USD	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non objection sur rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non objection sur contrat	Approbation du contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux	Date fin travaux		
Travaux de Réhabilitation des bâtiments scolaires, centres de santé et aménagement des latrines ainsi que la construction des pièces à vivre et la fourniture des mobiliers scolaires dans la Province du Kasai Central	3 322 924,68	6 811 985 592,93	PRÉT BAD 210050042751	AOI AOI N°01/IFP/22 II- BAOUEP/CN/7MO NIPM/04/2023	AOI	31/03/2023	15/04/2023	18/04/2023	18/05/2023	01/06/2023	15/06/2023	20/06/2023	25/06/2023	09/07/2023	21/07/2023		24/07/2023	14/08/2023	03/09/2023				
Travaux de Réhabilitation des bâtiments scolaires, centres de santé et aménagement des latrines ainsi que la construction des pièces à vivre et la fourniture des mobiliers scolaires dans la Province du Kasai	3 114 816,80	6 385 374 643,72	PRÉT BAD 210050042751	AOI AOI N°01/IFP/22 II- BAOUEP/CN/7MO NIPM/04/2023	AOI	31/03/2023	15/04/2023	18/04/2023	18/05/2023	01/06/2023	15/06/2023	20/06/2023	25/06/2023	09/07/2023	21/07/2023		24/07/2023	14/08/2023	03/09/2023				
	6 437 741,58	13 197 370 236,65																					
Coût Total																							

NB. Taux de change : 2050FC pour 1 Dollar Américain

Fait à Kinshasa, le 20 NOV 2022

