

APPROUVE PAR LA
D.G.C.T.P
Le: 31 MARS 2023

MARCHES DE FOURNITURES & SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ						Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				
	Intitulé du Marché	Source de financement	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Mode de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres
1	Acquisition des portiques intelligents pour les jeux de la Francophonie	Trésor Public	770 240 000,00	2307600372000000664341000000	1	AOI	Prévisions	mercredi 1 mars 2023	jeudi 16 mars 2023	samedi 18 mars 2023	lundi 17 avril 2023	mardi 2 mai 2023
							Réalisations					
2	Fourniture et livraison des réactifs, tests et consommables de sécurité transfusionnelle	Trésor Public	3 000 000 000,00	2307220378280000664341000000-66434	2,00	AOI	Prévisions	mercredi 1 mars 2023	jeudi 16 mars 2023	samedi 18 mars 2023	lundi 17 avril 2023	mardi 2 mai 2023
							Réalisations					
3	Acquisition matériels informatique pour le PNLT centrat et CPLT	Trésor Public	253 800 000,00	2307600372000000724211000000-191011	3,00	AON	Prévisions	mercredi 1 mars 2023	jeudi 16 mars 2023	samedi 18 mars 2023	lundi 17 avril 2023	mardi 2 mai 2023
							Réalisations					
4	Acquisition matériels roulants pour le PNLT	Trésor Public	260 000 000,00	2307600372000000724211000000-191012	4,00	AON	Prévisions	mercredi 1 mars 2023	jeudi 16 mars 2023	samedi 18 mars 2023	lundi 17 avril 2023	mardi 2 mai 2023
							Réalisations					
5	Acquisition équipements de laboratoire national PNLT	Trésor Public	2 380 734 400,00	2307600372000000724211000000-191013	5,00	AOI	Prévisions	mercredi 1 mars 2023	jeudi 16 mars 2023	samedi 18 mars 2023	lundi 17 avril 2023	mardi 2 mai 2023
							Réalisations					
6	Acquisition des produits de l'hygiène Hospitalière pour quatre Hôpitaux Généraux de Kinshasa	Trésor Public	2 200 000 000,00	2307220378280000664341000000-66434	6,00	AOI	Prévisions	mercredi 1 mars 2023	jeudi 16 mars 2023	samedi 18 mars 2023	lundi 17 avril 2023	mardi 2 mai 2023
							Réalisations					
7	Acquisition des réactifs, test et intrants pour le PNL5	Trésor Public	2 000 000 000,00	230760037200000072421000000-191010	7,00	AOI	Prévisions	mercredi 1 mars 2023	jeudi 16 mars 2023	samedi 18 mars 2023	lundi 17 avril 2023	mardi 2 mai 2023
							Réalisations					
8	Acquisition des intrants, réactifs et intrants pour le PNL6	Trésor Public	2 000 000 000,00	2307600372000000724211000000-191012	8,00	AOI	Prévisions	mercredi 1 mars 2023	jeudi 16 mars 2023	samedi 18 mars 2023	lundi 17 avril 2023	mardi 2 mai 2023
							Réalisations					
9	Acquisition des intrants nutritionnels	Trésor Public	4 000 000 000,00	2307600372000000724811000000-201046	9,00	AOI	Prévisions	mercredi 1 mars 2023	jeudi 16 mars 2023	samedi 18 mars 2023	lundi 17 avril 2023	mardi 2 mai 2023
							Réalisations					
10	fourniture et petits matériels de bureau pour la CGPMP/Santé	Trésor Public	35 649 742,00	23073102250000460111000000-46011	10,00	DC	Prévisions	mercredi 1 mars 2023	NA	vendredi 3 mars 2023	vendredi 10 mars 2023	samedi 25 mars 2023
							Réalisations					
11	Acquisitions des médicaments pour les Hopitaux Généraux de Référence et les Centre de Santé	Trésor Public	1 101 511 780,00	2307310372040000561881000000-56188	11,00	AOI	Prévisions	mercredi 1 mars 2023	jeudi 16 mars 2023	samedi 18 mars 2023	lundi 17 avril 2023	mardi 2 mai 2023
							Réalisations					
12	Acquisition équipements médico-chirurgicaux pour renforcer les plateaux techniques des maternités et HGR en appui à la gratuité des soins pré et post-nataux	Trésor Public	31 786 232 901,00	2307310372000000724211000000-231086	12,00	AOI	Prévisions	mercredi 1 mars 2023	jeudi 16 mars 2023	samedi 18 mars 2023	lundi 17 avril 2023	mardi 2 mai 2023
							Réalisations					
13	Acquisition de 1 000 000 de kits de test antigénique nasal pour la Covid-19 et grippe A/B	Trésor Public	21 000 000 000,00	2307310372000000000000000000,00	13,00	AOI	Prévisions	mercredi 1 mars 2023	jeudi 16 mars 2023	samedi 18 mars 2023	lundi 17 avril 2023	mardi 2 mai 2023
							Réalisations					
14	Acquisition de 15 600 000 autotests de dépistage rapide de Malaria pour 26 DPS	Trésor Public	33 600 000 000,00	2307310372000000000000000000,00	14,00	AOI	Prévisions	jeudi 2 mars 2023	vendredi 17 mars 2023	lundi 20 mars 2023	mercredi 19 avril 2023	jeudi 4 mai 2023
							Réalisations					
15	Acquisition de 3 120 000 tests HIV seft test de dépistage rapide (3ème génération)	Trésor Public	8 400 000 000,00	2307310372000000000000000000,00	15,00	AOI	Prévisions	lundi 6 mars 2023	mardi 21 mars 2023	jeudi 23 mars 2023	samedi 22 avril 2023	lundi 8 mai 2023
							Réalisations					
16	Acquisition de matériels d'imagerie médicale pour 20 provinces	Trésor Public	6 300 000 000,00	2307310372000000000000000000,00	16,00	AOI	Prévisions	vendredi 3 mars 2023	samedi 18 mars 2023	lundi 20 mars 2023	mercredi 19 avril 2023	jeudi 4 mai 2023
							Réalisations					
17	Acquisition des équipements des laboratoires et boites chirurgicales pour les hopitaux des 26 provinces	Trésor Public	7 350 000 000,00	2307310372000000000000000000,00	17,00	AOI	Prévisions	mardi 7 mars 2023	mercredi 22 mars 2023	vendredi 24 mars 2023	lundi 24 avril 2023	mardi 9 mai 2023
							Réalisations					
18	Acquisition, installation et maintenance de l'IRM de la clinique Ngaliema et l'hôpital général de référence de Makala (ex Sanatorium)	Trésor Public	6 300 000 000,00	2307310372000000000000000000,00	18,00	AOI	Prévisions	jeudi 9 mars 2023	vendredi 24 mars 2023	lundi 27 mars 2023	mercredi 26 avril 2023	jeudi 11 mai 2023
							Réalisations					
19	Acquisition des médicaments de lutte contre la Malaria pour 26 DPS	Trésor Public	105 000 000 000,00	2307310372000000000000000000,00	19,00	AOI	Prévisions	mercredi 8 mars 2023	jeudi 23 mars 2023	samedi 25 mars 2023	lundi 24 avril 2023	mardi 9 mai 2023
							Réalisations					

