

PLAN DE PASSATION DES MARCHES - EXERCICE 2014

IDENTIFICATION DES MARCHES				PROCEDURE DE PASSATION			PRESTATION		
Réf	Intitulé du marché/Projet	Financement	Type	Mode de passation	Date de Publication AAO	Date d'attribution	Date d'approbation	Date début	Date fin
FOURNITURES									
1	Acquisition des Véhicules Terrestres pour cadres et agents TRANSCO DEX et DF	Fonds Propres	Fournitures	AON	02/03/2014	05/05/2014	02/06/2014	20/06/2014	25/06/2014
2	Acquisition matériels informatiques	Fonds Propres	Fournitures	AON	14/02/2014	05/04/2014	17/04/2014	06/05/2014	12/05/2014
3	Acquisition d'un camion dépanneuse	Fonds Propres	Fournitures	AON	02/03/2014	05/05/2014	02/06/2014	20/06/2014	25/06/2014
4	Acquisition Groupe Electrogène 250 KVA Diesel	Fonds Propres	Fournitures	AON	14/02/2014	05/04/2014	17/04/2014	06/05/2014	12/05/2014
5	Acquisition Equipement grand et petit outillage	Fonds Propres	Fournitures	AON	02/03/2014	05/05/2014	02/06/2014	20/06/2014	25/06/2014
6	Acquisition des moules pour la mise en place atelier de résine	Fonds Propres	Fournitures	DC	14/02/2014	05/04/2014	17/04/2014	-	-
7	Acquisition des fournitures de bureau d'usage courant	Fonds Propres	Fournitures	DC	14/02/2014	05/04/2014	17/04/2014	-	-
8	Acquisition des tenues et autres petits équipements d'usage courant	Fonds Propres	Fournitures	DC	14/02/2014	05/04/2014	17/04/2014	-	-
9	Fournitures des services de lavage des autobus	Fonds Propres	Fournitures	AON	13/02/2014	19/04/2014	16/05/2014	03/06/2014	09/06/2014
10	Acquisition des fourniture et installation des matériels de pointage biométrique des agents	Fonds Propres	Fournitures	AON	17/02/2014	08/04/2014	20/04/2014	-	-
11	Acquisition des fournitures des services de gardiennage (agence de sécurité)	Fonds Propres	Fournitures	CF	14/02/2014	05/04/2014	17/04/2014	-	-
12	Acquisition des matériels électriques courants d'entretien des bâtiments	Fonds Propres	Fournitures	DC	14/02/2014	05/04/2014	17/04/2014	-	-
13	Acquisition de pièces de rechange courantes	Fonds Propres	Fournitures	DC	14/02/2014	07/04/2014	17/04/2014	-	-
TRAVAUX									
14	Travaux de construction bureaux et vestiaires, caniveaux et puits perdus au bureau TRANSCO	Fonds Propres	Travaux	AON	21/04/2014	09/06/2014	21/06/2014	14/07/2014	-
15	Travaux de renforcement de l'éclairage des atelier de TRANSCO	Fonds Propres	Travaux	AON	02/03/2014	20/04/2014	02/05/2014	25/05/2014	-
16	Travaux d'aménagement des bureaux du 2ème dépôt de TRANSCO à Mitendi	Fonds Propres	Travaux	AON	02/05/2014	21/06/2014	18/07/2014	10/08/2014	-
PRESTATIONS INTELLECTUELLES									
17	Recrutement d'une agence de publicité chargée de commercialiser les espaces sur les bus TRANSCO	Fonds Propres	PI	SMC	27/02/2014	26/08/2014	05/09/2014	23/09/2014	-
18	Recrutement d'un cabinet d'Audit chargé de l'audit financier annuel des comptes TRANSCO exercices 2014	Fonds Propres	PI	SMC	05/03/2014	19/08/2014	29/08/2014	16/09/2014	-

19	Recrutement d'un consultant individuel pour la préparation des bordereaux quantitatifs des travaux à réaliser au site de TRANSCO Masina	Fonds Propres	PI	QC	18/02/2014	-	07/04/2014		-
----	---	---------------	----	----	------------	---	------------	--	---