

AUTORITE CONTRACTANTE :



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le: 05 MAI 2023  
Signature: *[Signature]*

PLAN DE PASSATION DES MARCHES EXERCICE BUDGETAIRE 2023  
MARCHÉ DE FOURNITURE ET SERVICES

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	FOURNITURE ET INSTALLATION DES EQUIPEMENTS D'AUTOMATISATION DES PEAGES SUR LA ROUTE KINSHASA-MATADI DANS LA PROVINCE DU KONGO CENTRAL		FP	ACGT/DG/CGPMP/MF/AOI/31/2022	AOI	Prévisions	15/05/2023	30/05/2023	31/05/2023	01/07/2023	17/07/2023	02/08/2023	07/08/2023	10/08/2023	25/08/2023	04/09/2023		07/09/2023	27/09/2023	
	Coût Total					Réalisations														

Fait à Kinshasa, le 17 avril 2023

Pour le Directeur Général en congé

Jean - Claude MIDO MWETE

Directeur Général Adjoint

*[Signature]*