

APPROUVÉ PAR  
 D.G.C.M.F  
 Le : 29 MAI 2023  
 Signature : *Jk*

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES INITIAL**

**AUTORITE CONTRACTANTE : SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT**

Période: du 1er janvier au 31 décembre  
 Exercice budgétaire: 2023

**MARCHE DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION**

Núméro	Intitulé du Marché	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Méthode de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES										PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
		Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	N° Appel d'Offres			Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite du dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison					
A1	Réhabilitation et réfection du bâtiment abritant les bureaux du Secrétariat Général du Gouvernement	1	230111021200 000082331100 0000	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
						15/06/2023	1/07/2023	4/07/2023	3/08/2023	18/08/2023	20/08/2023	7/09/2023	11/09/2023	6/10/2023	9/10/2023	30/10/2023	XX								
Coût Total																									

*Jean Albert EKUMBAKI OMBATA*