



MINISTÈRE DES MINES
Service Géologique National Du Congo

« SGN-C »
La Direction Générale

APPROUVE PAR LA
D.S.G.M.P
Le : 20 JUILL 2023
Signature : *[Signature]*

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHÉ DES TRAVAUX SANS PREQUALIFICATION

AUTORITE CONTRACTANTE : SERVICE GEOLOGIQUE NATIONAL DU CONGO

Période : Du 1^{er} janvier au 31 décembre 2023

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	
Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Modes de Passation	
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE POUR LE SERVICE GEOLOGIQUE NATIONAL DU CONGO	1	2	3	4	Prévisions
	1.065.207.072	23C44104880000823281000000	001	AON	Réalisations
					Prévisions
					Réalisations

✓



*Prévisions
Change de période
le 20/07/2023.*

République Démocratique du Congo
 D.R.C. Kinshasa
 Le: 24 JUIL 2023
 Signature: *[Signature]*

PHASE 1 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite depot Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap D'Ev	Publication Attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date Livraison
5 10/07/2023	6 25/07/2023	7 28/07/2023	8 28/08/2023	9 12/09/2023	10 27/09/2023	11 30/09/2023	12 05/10/2023	13 20/10/2023	14 30/10/2023	15	16 02/11/2023	17 22/11/2023	18

Fait à Kinshasa, le 20 JUIL 2023

Le Directeur Général



Prof. Dora KAMPATA MBWELELE

[Signature]
 Directeur des Marchés
 le 20/11/2023