




MINISTRE DU BUDGET

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 001/CGPMP/BUDGET/2023

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 23 JUN 2023
Signature : JK

| REFERENCE | INTITULE DU PROJET/MARCHE | FINANCEMENT | TYPE | PROCEDURE DE PASSATION | | | | PRESTATIONS | |
|---------------------|---|---------------|-------------|------------------------|----------------------|------------------|------------------------|-------------|--|
| | | | | MODE DE PASSATION | DATE PUBLICATION AAO | DATE ATTRIBUTION | DATE DEBUT D'EXECUTION | DATE FIN | |
| I.FOURNITURE | | | | | | | | | |
| 01 | Acquisition d'un véhicule de fonction en faveur du DG de la DGCMF | Trésor Public | Fournitures | AON | - | - | 10/8 | 25/9 | |
| 02 | Acquisition d'un groupe électrogène pour l'immeuble UBANGI | Trésor Public | Fournitures | AON | - | - | 5/7 | 19/9 | |
| 03 | Acquisition des Mobiliers de Bureau et électro-ménagers en faveur de la DGPPB et de la DGDSP | Trésor Public | Fournitures | AON | - | 10/6 | 31/7 | 14/9 | |
| 04 | Acquisition d'un véhicule de fonction en faveur du Secrétaire General du Budget; Acquisition des véhicules terrestres utilitaires, de courses, de fonction et bus pour la DEP ;DANTIC ;CII ; SENAPI; la DGPPB; la DGDSP; Le CABINET; 12 Directeurs de l'Administration du BUDGET; des Directeurs Généraux de la | Trésor Public | Fournitures | AOI | 26/6 | 30/8 | 23/10 | 7/12 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-----|------|------|-------|--|
| <p>DGPPB, DG DSP, SENAPI; pour la CGPMP; le Secrétariat Général ; 12 pour les courriers des Directions Générales et Directions de l'Administration du Budget et pour les 26 Divisions Provinciales.</p> | | | | | | | | <p>APPROUVÉ PAR LE D.G.C.M.P. Le : 23 JUN 2013 Signature : </p> |
| 05 | Modernisation du système informatique du cabinet du Budget | Trésor Public | Fournitures | AOI | 1/7 | 4/9 | 25/10 | 9/12 |
| 06 | Acquisition des mobiliers de Bureau et électroménagers du cabinet-Immeuble IMMOROSE | Trésor Public | Fournitures | AON | 7/7 | 11/9 | 1/11 | 16/12 |
| 07 | Fourniture d'eau minérale au profit du Gouvernement | Trésor Public | Fournitures | AOI | 7/7 | 11/9 | 18/09 | 16/12 |
| 08 | Acquisition des équipements informatiques et réseaux pour du Cabinet-immeuble IMMOROSE; la DGCMPP; le Secrétariat Général | Trésor Public | Fournitures | AOI | 10/7 | 13/9 | 6/11 | 21/12 |
| 09 | Acquisition des Intrants et matières premières (Offset, Press numérique, Ateliers Post Press) en Faveur du SENAPI | Trésor Public | Fournitures | AON | 14/7 | 18/9 | 8/11 | 23/12 |
| 10 | Acquisition et Installation du système de Surveillance & Téléphones de nouveaux bureaux du cabinet à l'Immeuble IMMOROSE | Trésor Public | Fournitures | DC | 14/7 | 18/9 | 8/11 | 23/12 |
| 11 | Acquisition et Installation d'un ascenseur pour l'immeuble de la DGCMPP | Trésor Public | Fournitures | AON | 31/7 | 4/10 | 27/11 | 11/1 |

| | | | | | | | |
|----|--|---------------|-------------|-----|-------|------|--|
| 12 | Acquisition des Vivres pour les Festivités de fin d'Année 2023 en faveur des Institutions de Ministères de la République | Trésor Public | Fournitures | AOI | 31/07 | 4/10 | APPROUVÉ PAR LA D.G.C.M.P. 23 JUN 2023 11/1 Le Signature |
| 13 | Acquisition d'un groupe électrogène de 60 à 65 KVA pour l'Immeuble de la DGCMF | Trésor Public | Fournitures | AON | 5/8 | 9/10 | 29/11 13/1 |



APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P.
23 JUN 2023
Le :
Signature : *[Signature]*

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 001/CGPMP/BUDGET/2023

| IDENTIFICATION DES MARCHES | | | PROCEDURE DE PASSATION | | | PRESTATIONS | | |
|----------------------------|---|---------------|------------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------------|----------|
| REFERENCE | INTITULE DU PROJET/MARCHE | FINANCEMENT | TYPE | MODE DE PASSATION | DATE PUBLICATION AAO | DATE ATTRIBUTION | DATE DEBUT D'EXECUTION | DATE FIN |
| II. TRAVAUX | | | | | | | | |
| 14 | Réhabilitation et réfection de la DGPPB, la DGDSP, l'Immeuble UBANGI, l'Immeuble de la DGCM et les Bureaux du Cabinet-Immeuble IMMOROSE | Trésor Public | Travaux | AON | 4/7 | 7/9 | 30/10 | 14/12 |



APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 23 JUN 2023
Signature : *[Signature]*

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 001/CGMP/BUDGET/2023

| IDENTIFICATION DES MARCHES | | | PROCEDURE DE PASSATION | | | | PRESTATIONS | |
|----------------------------|--|---------------|------------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------------|----------|
| REFERENCE | INTITULE DU PROJET/MARCHE | FINANCEMENT | TYPE | MODE DE PASSATION | DATE PUBLICATION AAO | DATE ATTRIBUTION | DATE DEBUT D'EXECUTION | DATE FIN |
| III. SERVICES | | | | | | | | |
| 15 | Recrutement d'un assureur et d'un prestataire des services locaux pour la prise en charge médicale des agents et fonctionnaires de l'Etat à l'Etranger | Trésor Public | Service | AOI | 20/7 | 25/9 | 15/11 | 30/12 |
| 16 | Recrutement d'un sous-traitant pour nettoyage des nouveaux bureaux du Cabinet à l'Immeuble CNSS | Trésor Public | Service | AOI | 5/8 | 9/10 | 29/11 | 13/1 |

IV Prestations Intellectuelles

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION | | | | | | | | | | PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES | | | | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | | | | | | |
|--------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------|--|--|--------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------|--|
| | Financement | Type | Méthode de sélection | Préparation AMI | Non Objection sur l'AMI | Publication AMI | Dépôt des MI | Evaluation des MI | Non Objection sur la liste | Elaboration des TDR et de la DP | Non Objection sur les TDR et la DP | Envoi Lettres d'Invitation | Date limite dépôt des Prop. | Evaluation des Prop. Techn. | Non Objection sur rapport FT | Invitation ouverture PF | Evaluation combinée P/PF | Négociation du contrat | Non Objection sur le contrat | Notification aux candidats non retenus | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début Prestations | Fin de prestation | |
| 17 | Trésor Public | Prestation intellectuelle | AOI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Trésor Public | Prestation intellectuelle | AOI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Trésor Public | Prestation intellectuelle | AON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Trésor Public | Prestation intellectuelle | AOI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Trésor Public | Prestation intellectuelle | AOI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fait à Kinshasa

Personne Responsable des Marchés

Aimé BOJI SANGARA BAMANYIRWE

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le: 23 JUN 2023
Signature: *[Signature]*