

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES 2023

Période : du 1er janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2023
 Marché de Fournitures et Services Sans Pré qualification

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en DIF	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur D-10	Publication AA0	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ex.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	Acquisition des imprimés de valeurs de l'alphabétisation et de l'Éducation non formelle	1	2	3	1	Prévisions Realisation	5 18/09/2023	6 03/10/2023	7 04/10/2023	8 03/11/2023	9 18/11/2023	10 04/12/2023	11 09/12/2023	12 12/12/2023	13 27/12/2023	14 06/01/2024	15 09/01/2024	16 09/01/2024	17 29/01/2024	18

MUTINGA MUTUISHAYI Modeste

Mutinga Mutuishayi
 25-3-23