

13 SEPT 2023
 Signature: *[Signature]*

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							
Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en USD	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépot des Dossier de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste retenu(e)	Bilan de la liste de la CP	Non Objection sur le TDR et le DP	Envoi Lettre d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport P1	Invitation ouverture P1	Evaluation combinée P1/P2	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation n° du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestation	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Recrutement d'une firme de consultants chargés de la réalisation des études d'impact environnemental et social pour la réhabilitation des voies de cheminements agricoles existants dans les 43 territoires des 7 provinces du Kongo-Central, Kwango, Kwilu, Mai-Ndombi, Equateur, Nord-Ubangi Et Sud-Ubangi		PDL-148T	AMI-	AO/IS/OC	1-sept-23	18-sept-23	21-sept-23	23-oct-23	7-nov-23	22-nov-23	7-déc-23	22-déc-23	26-déc-23	25-janv-24	11-févr-24	26-févr-24	1-mars-24	18-mars-24	25-mars-24	9-avr-24	19-avr-24			22-avr-24	13-mai-24	28-mai-24
				Réalisation																						

L. TSHIBILE
 500
[Signature]

Fait à Kinshasa, le
LUNGU KUOSU Alain
 Coordonnateur National

