



La Direction Nationale

Republique Democratique du Congo
Présidence de la République
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Comité National des IX^{es} Jeux de la Francophonie

DIRECTION NATIONALE DES JEUX

Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF N° 002/C /CNJF/DNJ/CGPMP/2023
RELATIF AUX TRAVAUX SANS PRE-QUALIFICATION**

Exercice budgétaire : 2023

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
 Le : 02 JUN 2023
 Signature: *[Signature]*

RD CONGO
KINSHASA 2023
 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

IDENTIFICATION DU MARCHÉ			PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES		PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ											
Intitulé du marché	Montant budget en million de FC	Code budget	Mode de passat.	Prév. et réélis	Elaboration du DAO	ANO	Publ. AAO	Date limite de dépôt des offres	Evntu. des offres	ANO Rapport d'Eval des offres	Publ. Attrib.	Mise au point du contrat	ANO/ Contrat	Appro. du contrat	Montant du contrat	Notificat° du contrat	Entrée en vigueur	Date du début d'exécution / de livrais.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	33 750		AOI		02/05/2023	18/05	22/05	21/06	06/07	21/07	26/07	29/07	14/08	24/08			28/08	18/09/2023	
Budget CNJF/ Trésor public																			
Travaux de réhabilitation des Homes, VRD et ameublement de P'UNIKIN pour le compte des IX ^{es} Jeux de la Francophonie : - Réhabilitation des homes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, y compris les équipements ; - Travaux de mise en conformité aux standards internationaux des homes 10, 20 et 30, y compris les équipements ; - Travaux de la voirie (1451 m) ;																			

14

