



PLAN DE PASSATION DES MARCHES, Exercice 2023
(Marché de Construction)

Intitulé du marché	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			Prév. et réalis	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Coût estimatif en dollars Américains	Code budget	Mode de passat.		Elabo. DAO	ANO	Publ AAO	Date limite de dépôt des offres	Eval. des offres	ANO	Publ. Attrib.	Mise au point du contrat	ANO	Appro. du contrat	Mon tant du contrat	Notific	Entrée en vigueur	Date d'exécution
Travaux de réhabilitation du bâtiment devant abriter le siège de la CTCPM.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1.500.000,00	Fonds Propres	AON	Prévis	16/11/23	01/12/23	04/12/23	03/01/24	18/01/24	02/02/24	07/02/24	12/02/24	27/02/24	08/03/24	-	11/03/24	01/04/24	-
				Réalis														

Le Coordonnateur,



Prof. Raphaël MATAMBA JIBIKILA