

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 11 5 NOV 2023
Signature : *[Signature]*

AUTORITE CONTRACTANTE :
Période: du 1er février au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2023

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF : Direction Générale

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de Selection	Prévisions et Réalisations	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossier de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	Recrutement d'un consultant (individu) pour la certification des états financiers des exercices comptables 2020, 2021 et 2022	63 500 000	FP/ARMP		AON /SCI	Prévisions	21/11/2023	NA	23/11/2023	26/12/2023	10/01/2024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	13/01/2024	NA	25/01/2024		31/01/2024	05/02/2024	12/02/2024
					Réalisations																						
	Coût Total	63 500 000																									

Légende
 FP/ARMP: Fonds Propres Autorité de Régulation des Marchés Publics
 SCI: Selection consultant individuel
 NA: Non Applicable
 AON: Appel d'Offres National



Benoît KALIKAT KALEMBE
 Directeur Général a.i.
[Signature]