



FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE SERVICE SOCIAL
FNPS
 (Ex Fonds du Bien-être Indigène, F.B.I)
Etablissement
La Directrice Générale

01 NOV 2023



Kinshasa, le 24 OCT 2023

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF DES TRAVAUX N°004/FNPSS/DG/Tx/UCP/PABEA-COBALT/CGPMP-SP/2023

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant du marché estimé en USD (Acompte de 30%)	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	AVO du DAO	Publication AVO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début des travaux
1	Travaux de construction/réhabilitation du bâtiment de la Direction Générale du Fonds National de Promotion et de Service Social (FNPS)/Kinshasa		TTrésor Public : 010/5900155015301- 2310900643030000724	1	AON	Prév	13/11/2023	28/11/2023	01/12/2023	02/01/2024	18/01/2024	02/02/2024	08/02/2024	12/02/2024	27/02/2024	08/03/2024	X	11/03/2024	01/04/2024	16/04/2024

N.B : 1 USD=2021,9 CDF



Me. Alice MIRIMO-KABETSI
 Directrice Générale du FNPS & Coordinatrice de l'UCP/PABEA-COBALT