



**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

Période: du 01 janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2024

MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
					Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison					
1	12 000 000	FP	001/CF/F/AAC/CSPMP/24	4	Acquisition des carburants pour véhicules terrestres et groupes électrogène au profit de l'AAC	Prév	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19				
				CF		Réal							16/2	19/2	5/3	15/3		18/3	8/4					
2	2 000 000	FP	001/AON/F/AAC/CSPMP/24	AON	Acquisition des fournitures et petit matériels de bureau (papiers, stylos, classeurs, fardes, agrafeuses, agrafes, etc.) au profit de l'AAC	Prév	3/1	N/A	5/1	5/2	20/2	6/3	11/3	14/3	29/3	8/4		11/4	2/5					
				AON		Réal																		
3	1 000 000	FP	002/AON/F/AAC/CSPMP/24	AON	Acquisition des Consommables informatiques (cartouches) au profit de l'AAC	Prév	29/12	13/1	18/1	17/2	4/3	19/3	25/3	28/3	12/4	22/4		25/4	15/5					
				AON		Réal																		
4	1 000 000	FP	002/CF/F/AAC/CSPMP/24	CF	Acquisition des Produits d'entretien (savons, détergents, désinfectants, torchons, balais, etc. au profit de l'AAC	Prév																		
				CF		Réal							19/2	22/2	8/3	18/3		22/3	10/4					
5	1 000 000	FP	003/CF/F/AAC/CSPMP/24	CF	Acquisition des Matériels électrique (ampoules, projecteurs, interrupteurs, prises, câbles, stabilisateurs, etc.) + outillages équipements de maintenance (pinces, tournevis, clés diverses, etc.) au profit de l'AAC	Prév							22/2	26/2	12/3	22/3		25/3	15/4					
				CF		Réal																		
6	85 833 000	FP	003/AON/F/AAC/CSPMP/24	AON	Acquisition des Matériels, Outillages et équipements informatiques au profit de l'AAC	Prév	12/1	N/A	15/1	14/2	29/2	15/3	20/3	23/3	8/4	18/4		22/4	13/5					
				AON		Réal																		
7	1 000 000	FP	004/AON/F/AAC/CSPMP/24	AON	Acquisition des matériels roulant (véhicules terrestre) au profit de l'AAC	Prév	9/1	24/1	25/1	24/2	11/3	26/3	1/4	4/4	19/4	29/4		2/5	22/5					
				AON		Réal																		
8	1 000 000	FP	005/AON/F/AAC/CSPMP/24	AON	Acquisition des mobiliers (tables, chaises, armoires, etc.) & matériels de bureau (destructeurs de papier, etc.) au profit de l'AAC	Prév	3/1	N/A	5/1	5/2	20/2	6/3	11/3	14/3	29/3	8/4		11/4	2/5					
				AON		Réal																		
9	1 000 000	FP	007/AON/F/AAC/CSPMP/24	AON	Acquisition d'un logiciel de traitement des informations financières au profit de l'AAC	Prév	12/1	N/A	15/1	14/2	29/2	15/3	20/3	23/3	8/4	18/4		22/4	13/5					
				AON		Réal																		
10	12 477 000	FP	008/AON/F/AAC/CSPMP/24	AON	Acquisition d'Equipements et matériels d'inspection (cyclomètres, appareils photos, GPS, miroir d'inspection sous véhicules, tenues d'inspection, etc.) au profit de l'AAC	Prév	3/1	N/A	5/1	5/2	20/2	6/3	11/3	14/3	29/3	8/4		11/4	2/5					
				AON		Réal																		
11	10 000 000	FP	009/AON/F/AAC/CSPMP/24	AON	Acquisition d'Equipements médicaux au profit de l'AAC	Prév	12/1	N/A	15/1	14/2	29/2	15/3	20/3	23/3	8/4	18/4		22/4	13/5					
				AON		Réal																		

AA



**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

Période: du 01 janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2024

**MARCHES DE FOURNITURES SANS PRE QUALIFICATION**

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de Passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
12	Acquisition des fontaines de bureau au profit de l'AAC		2	005/CF/FAAC/CGPMP/24	CF	Prév Réal	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19
13	Acquisition des tenues vestimentaires pour agents de sécurité, vigiles et chauffeurs de l'AAC		2	006/CF/FAAC/CGPMP/24	CF	Prév Réal	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19
14	Acquisition des autocollants et logos AAC pour véhicules de l'AAC		2	007/CF/FAAC/CGPMP/24	CF	Prév Réal	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19

Fait à Kinshasa, le 27 DEC 2023

Directeur Général  
 TSHUMBA MPUNGA Jean

*Tshumba Mpunga*

**APPROUVÉ PAR LA**  
**D.G.C.M.P**  
 Le: 27 DEC 2023  
 Signature: *[Signature]*