

République Démocratique du Congo



Institut National de Sécurité Sociale
CGPMP/INSS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES - EXERCICE 2015 (à publier)

Etabli le

IDENTIFICATION DES MARCHES						PROCEDURE DE PASSATION			PRESTATIONS	
N°	Référence	Intitulé du projet /marché	Budget (montant en millions FC)	Financement	Type	Mode de passation	Date publication AAO	Date attribution	Date début	Date fin
Travaux										
1	22100100	Réhabilitation Immeuble KAFUBU/L'SHI	509 576 240,00	Fonds Propres	Travaux	AON	13-mars	18-mai	22-juin	
2	22000100	Réhab Imm DG	4 888 360 630,82	FP	Travaux	AON	13-mars	18-mai	22-juin	
3	23000200	Construct Bat Adm DASS/MED	9 674 975,00	FP	Travaux	DC	NA	13-avr	NA	
4	23000100	Construct Bat Adm DDF	9 693 853,00	FP	Travaux	DC	NA	13-avr	NA	
5	23000100	Construct Bat Adm DG et DGI	5 341 368 952,54	FP	Travaux	AON	13-mars	18-mai	22-juin	
6	23000100	Construction Imm Adm DP KOLWEZI	2 032 531 333,34	FP	Travaux	AON	13-mars	18-mai	22-juin	
7	22000100	Rehabilitation Bat Adm BD ISIRO	50 026 700,00	FP	Travaux	AON	13-mars	18-mai	22-juin	
8	23000100	Construction Bat Adm BD ISIRO	18 600 000,00	FP	Travaux	DC	NA	13-avr	NA	
9	22000100	Rehabilitation Bat Adm BD LISALA	58 207 166,67	FP	Travaux	AON	13-mars	04-mai	06-juin	
10	22000100	Rehabilitation Bat Adm BD TSHIKAPA	36 069 600,00	FP	Travaux	DC	NA	13-avr	NA	

11	22000100	Rehabilitation Bat Adm DP Mbujimayi	36 069 600,00	FP	Travaux	DC	NA	13-avr	NA	
12	22000100	Rehabilitation Bat Adm DUK-SUD	28 738 851,44	FP	Travaux	DC	NA	13-avr	NA	
13	22000100	Rehabilitation Bat Adm LIKASI	141 585 000,00	FP	Travaux	AON	13-mars	04-mai	06-juin	
14	22000100	Rehabilitation Bat Adm DP KANANGA	100 000 000,00	FP	Travaux	AON	13-mars	04-mai	06-juin	
15	22000100	Réhabilitation Bat Adm DP MBANDAKA	16 640 947,26	FP	Travaux	DC	NA	13-avr	NA	
16	22000100	Réhabilitation Bat Adm BD MBANZA NGUNGU	81 900 000,00	FP	Travaux	AON	13-mars	13-mai	06-juin	
17	23000100	Construction Imm Adm DP KANANGA	474 600 000,00	FP	Travaux	AON	13-mars	18-mai	22-juin	
18	23000100	Construction Imm Adm DP BANDUNDU	519 145 000,00	FP	Travaux	AON	13-mars	18-mai	22-juin	
19	23000100	Construction Imm Adm BUNIA	235 975 000,00	FP	Travaux	AON	13-mars	18-mai	22-juin	
20	23000100	Construction Imm Adm BUTEMBO	52 285 419,56	FP	Travaux	AON	13-mars	18-mai	22-juin	
21	23100000	Construction Imm Adm DP BOMA	113 268 000,00	FP	Travaux	AON	13-mars	18-mai	22-juin	
22	23100000	Construction Imm Adm Ant. WATSHA	819 752 523,65	FP	Travaux	AON	13-mars	18-mai	22-juin	
23	23000100	Construction Imm Adm Ant.RUTSHURU	200 000 000,00	FP	Travaux	AON	13-mars	18-mai	22-juin	
24	22000100	Réhabilitation Bat Adm DP KISANGANI	471 950 000,00	FP	Travaux	AON	13-mars	18-mai	22-juin	

25	22000100	Réhabilitation Bat Adm Ant. BUMBA	9 492 000,00	FP	Travaux	DC	NA	13-avr	NA	
26	22010100	Réhabilitation Bat Adm DASS/Gombe	9 492 000,00	FP	Travaux	DC	NA	13-avr	NA	
27	22010100	Réhabilitation Bat Adm DASS/POFUPOP	9 492 000,00	FP	Travaux	DC	NA	13-avr	NA	
28	22000100	Réhabilitation Bat Adm DP KOLWEZI	27 373 100,00	FP	Travaux	DC	NA	13-avr	NA	
29	22000100	Réhabilitation Bat Adm DP GOMA	6 269 560,92	FP	Travaux	DC	NA	13-avr	NA	
30	22000100	Réhabilitation Bat Adm DP BUKAVU	700 000 000,00	FP	Travaux	AON	13-mars	18-mai	22-juin	
31	23000100	Construction Imm Adm DP BUKAVU	737 537 644,70	FP	Travaux	AON	13-mars	18-mai	22-juin	
32	22000100	Réhabilitation Bat Adm Ant.BENI	7 297 905,10	FP	Travaux	DC	NA	13-avr	NA	
33	23000200	Construction d'un Centre Orthopédique à Lubumbashi	2 180 312 000,00	FP	Travaux	AON	13-mars	18-mai	22-juin	
34	23000100	Construction Imm Adm KALEMIE	10 000 000,00	FP	Travaux	DC	NA	13-avr	NA	
Fournitures										
1	22500100	Acquisition Véhicules terrestres	7 536 357 119,97	FP	Fournitures	AOI	13-mars	18-mai	22-juin	
2	61100000	Acquisition imprimés techniques	3 234 691 112,30	FP	Fournitures	AOI	13-mars	18-mai	22-juin	
3	22400100	Acquis Mat techn/DASS	266 881 857,40	FP	Fournitures	AON	13-mars	18-mai	22-juin	

4	22690100	Acquis Mat techn/DGI	13 214 600,00	FP	Fournitures	DC	NA	13-avr	NA	
5	22690100	Acquis Mat techn/DG (Ascenseurs)	1 801 180 921,04	FP	Fournitures	AOI	13-mars	18-mai	22-juin	
6	22600100	Acquisition mat,& mobiliers bureau	1 955 843 776,70	FP	Fournitures	AOI	13-mars	18-mai	22-juin	
7	22610100	Acquisition Mat,& Mob/Habitation	223 201 532,60	FP	Fournitures	AON	13-mars	18-mai	22-juin	
8	22630100	Acquisition matériels informat	3 431 522 355,20	FP	Fournitures	AOI	13-mars	18-mai	22-juin	
9	61110100	Fournitures de bureau	1 877 788 353,88	FP	Fournitures	AOI	13-mars	18-mai	22-juin	
10	20400100	Acquisition logiciels	802 691 664,18	FP	Fournitures	AOI	13-mars	18-mai	22-juin	
11	22620100	Acquisition mat.& mob/salle de fete	80 715 944,00	FP	Fournitures	AON	13-mars	18-mai	22-juin	
12	61100100	Acquisition imprimés administ	173 824 905,89	FP	Fournitures	AON	13-mars	18-mai	22-juin	
13	22510100	Acquisition Materiels transport maritime & fluvial	200 026 384,77	FP	Fournitures	AON	13-mars	18-mai	22-juin	
14	22640100	Acquisition équipements HCP	2 800 000 000,00	FP	Fournitures	AOI	13-mars	18-mai	22-juin	
15	22650100	Acquisition matériels de communication	183 818 993,19	FP	Fournitures	AON	13-mars	18-mai	22-juin	

La Personne Responsable des Marchés Publics

Agnès MWAD NAWAJ KATANG

Directeur Général ai,

