

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU MINISTERE DES HYDROCARBURES

EXERCICE BUDGETAIRE 2023

A. MARCHES DES FOURNITURES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prév Et Réali	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Montant Budget	Code Budget	N° AO		Mode de passation	Elaboration du DAO/DC	Non Objction	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objction sur Rap. d'Ev.	Public ation attribution	Mise au point du contrat	Non Objction sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
1.	Acquisition des fournitures et petits matériels de bureau en faveur des services et directions du Secrétariat Général aux Hydrocarbures:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lot 1 : Services Généraux ; ▪ Lot 2 : Etudes et Planification ; ▪ Lot 3 ; Exploration, Production, Raffinerie et Pétrochimie ; ▪ Lot 4 : Distribution, Transport et stockage ; ▪ Lot 5 ; Législation et Normes ; ▪ Lot 6 : Inspection, Contrôle et suivi ; ▪ Lot 7 : Projets Pétroliers et Banque de données ; 			01	AON	28/04	NA	02/05	02/06	17/06	03/07	05/07	08/07	24/07	02/08		07/08	28/08	
					Prévisions														
					Réalisations														



**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU MINISTERE DES HYDROCARBURES
EXERCICE BUDGETAIRE 2023**

B. MARCHÉ DE SERVICES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			PHASE 1 : APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Marché	Montant Budget	Code Budget	N° AO	Mode de passation	Prév Et Réali	Elab oration du DAO/DC	Non Objec tion AAO	Publi cation AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluat ion des offres	Non Objec tion sur Rap. d'Ev.	Publica tion attribut ion	Mise au point du contrat	Non Objec tion sur contrat	Approb ation du Contrat	Montan t du Contrat	Date notifica tion	Date entrée en vigueur	Date livraison
1.	Recrutement d'un prestataire pour l'entretien, la décoration et la réparation d'édifices en faveur du cabinet de Ministre	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			230432 049200 000056 171100 000056 171	04	C.F.	Prévisi ons							12/05	15/05	30/05	09/06		14/06	03/07	
			Fonds Propre	05	AOI	Prévisi ons	28/04	12/05	15/05	15/06	29/06	14/07	19/07	22/07	07/08	17/08		20/08	09/09	
	2. Recrutement d'un Prestataire pour le marquage moléculaire des produits pétroliers en République Démocratique du Congo					Réalisa tions														
						Réalisa tions														

Fait à Kinshasa, le **21 JUIN 2023**

Pour le Secrétaire Permanent empêché

KABULO KALENGA Bibi
Chargée de Passation



PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU MINISTRE DES HYDROCARBURES
EXERCICE BUDGETAIRE 2023
C. MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION						PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget	Code Budget	N° AMI		Mode de passation / Méthode de Sélection	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Recrutement d'un Assistant technique (Consultant individuel) pour l'élaboration d'un plan de gestion numérique en archivage du personnel et de congé	2304320 4920000 0056185 1000000/ 56 185	2	3	4	Prév	NA	NA	NA	NA	NA	02/05	NA	04/05	05/06
2	Recrutement d'un Assistant Technique (Consultant individuel) pour l'élaboration de guide d'évaluation des Projets	2304320 4920000 0056185 1000000/ 56 185		07	C.F.	Prév	NA	NA	NA	NA	NA	02/05	NA	04/05	05/06
3	Recrutement d'un consultant (Consultant individuel) pour la formation sur la mise en œuvre d'une campagne sismique	2304320 4920000 0056185 1000000/ 56 185		08	AON/Q ualité techniq ue-coût	Prév	11/04	NA	13/04	13/05	27/05	05/06	NA	07/06	07/07
4	Recrutement d'un Assistant Technique (Consultant individuel) pour l'élaboration d'un Plan d'inspection des activités d'Hydrocarbures en Aval	2304320 4920000 0056185 1000000/ 56 185		09	C.F.	Prév	NA	NA	NA	NA	NA	05/05	NA	08/05	08/06
5	Recrutement d'un Consultant Technique (Consultant individuel) pour la formation	2304320 4920000 0056185		10	C.F.	Prév	NA	NA	NA	NA	NA	08/05	NA	10/05	09/06
					Réal										



	sur l'analyse des données statistiques		1000000/56 185																	
6	Recrutement d'un Consultant technique(Consultant individuel) pour la formation sur la logistique et l'approvisionnement en hydrocarbone	11	C.F. 2304320 4920000 0056185 1000000/ 56 185	Prév	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	08/05	NA	10/05	09/06			
					Réalisati ons															
7	Recrutement d'un Assistant Technique (Consultant individuel) pour l'élaboration de guide d'évaluation des Projets	12	C.F. 2304320 4920000 0056185 1000000/ 56 185	Prév	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10/05	NA	12/05	12/06			
				Réal																
8	Recrutement pour d'un Consultant technique(Consultant individuel) pour la formation sur le partenariat Public-Privé	13	C.F. 2304320 4920000 0056185 1000000/ 56 185	Prév	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10/05	NA	12/05	12/06			
				Réal																
9	Recrutement d'un Bureau d'Audit Comptable pour la phase pilote du projet Dégazage des Eaux du Golf de KABUNO dans le Lac Kivu	14	C.F. Fonds propres	Prév	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12/05	NA	15/05	15/06			
				Réal																

PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES

PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ

Evolution des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PP	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
20/06	NA	23/06	08/07	13/07	28/07	07/08	-		10/08	31/08	
20/06	NA	23/06	08/07	13/07	28/07	07/08	-		10/08	31/08	

22/07	NA	25/07	09/08	14/08	29/08	08/09	-					11/09				11/10							
23/06	NA	26/06	11/07	15/07	29/07	09/08	-					12/08				01/09							
24/06	NA	27/06	12/07	17/07	31/07	11/08	-					14/08				04/09							
24/06	NA	27/06	12/07	17/07	31/07	11/08	-					14/08				04/09							
27/06	NA	01/07	15/07	20/07	04/08	14/08	-					17/08				06/09							
27/06	NA	01/07	15/07	20/07	04/08	14/08	-					17/08				06/09							
01/07	NA	04/07	19/07	24/07	08/08	18/08	-					21/08				11/09							

Fait à Kinshasa, le 21 JUIN 2023

Pour le Secrétaire Permanent empêché

KABULO KALENGA Bidi
Chargée de Passation

