



Période : du 1er Janvier au 31 Décembre, Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 02/MINESUCAB.MIN/MNB/CCPMP/SP/2024

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le: 07 FEB 2024
Signature: [Signature]

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | | PHASE 1: PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES | | | | PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|---|------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|-------------------|----|--|
| | Montant Budget (en FC) | Code Budget | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation | Prévisions Réalisations | Elaboration du D.O | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite des offres | Non Objection sur Rép. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection sur contrat | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date de modification | Date entrée en vigueur | Date de livraison | | |
| 1 | | | 3 | 4 | Prévisions | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 72 481 | Neant | AOI | Prévisions | 20/02/2024 | 07/03/2024 | 11/03/2024 | 10/04/2024 | 25/04/2024 | 20/02/2024 | 23/02/2024 | 28/02/2024 | 14/03/2024 | 24/03/2024 | 27/03/2024 | 16/04/2024 | 16/05/2024 | | |
| | | 72 481 | Neant | AOI | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 72 481 | Neant | AOI | Prévisions | 20/02/2024 | 07/03/2024 | 11/03/2024 | 10/04/2024 | 25/04/2024 | 20/02/2024 | 23/02/2024 | 28/02/2024 | 14/03/2024 | 24/03/2024 | 27/03/2024 | 16/04/2024 | 16/05/2024 | | |
| | | 72 481 | Neant | AOI | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 72 481 | Neant | AOI | Prévisions | 20/02/2024 | 07/03/2024 | 11/03/2024 | 10/04/2024 | 25/04/2024 | 20/02/2024 | 23/02/2024 | 28/02/2024 | 14/03/2024 | 24/03/2024 | 27/03/2024 | 16/04/2024 | 16/05/2024 | | |
| | | 72 481 | Neant | AOI | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | |

Fait à Kinshasa, le 07 FEB 2024

Personne Responsable du Marché
MUHINDO NZANGI BUTONDO

[Signature]