

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
EXERCICE BUDGETAIRE 2024**

1. MARCHES DES TRAVAUX**APPROUVE PAR LE****D.G.C.M.P**Le: **12.FEV.2024**Signature : *[Signature]*

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				
	Intitulé du Marché	Coût estimatif en USD	Imputation budgétaire	Méthode de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non objection sur DAO	Publication AAO	Date limite Dépôt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A001	Travaux de réhabilitation des 7 filtres de la station de traitement de Lukunga	250 000	Fonds Propre	AON	Prévisions	12/04/2024	29/04/2024	02/05/2024	03/06/2024
A002	Travaux de réhabilitation du captage de Maluku	200 000	Fonds Propre	AON	Réalisations	12/04/2024	29/04/2024	02/05/2024	03/06/2024
A003	Travaux réhabilitation du secteur de Abundi	200 000	Fonds Propre	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA
A004	Travaux de construction du nouveau captage de l'Usine de Lukaya,	150 000	Fonds Propre	AON	Réalisations	19/04/2024	06/05/2024	09/05/2024	11/06/2024
A005	Travaux d'Alimentation en Eau Potable dans le territoire de KATANDA: Remise en service du Centre	200 000	Fonds Propre	AON	Réalisations	19/04/2024	06/05/2024	09/05/2024	11/06/2024
A006	Travaux de réhabilitation des ouvrages d'alimentation en eau potable dans la ville de MWEKA	200 000	Fonds Propre	AON	Réalisations	19/04/2024	06/05/2024	09/05/2024	11/06/2024
A007	Travaux d'exécution et équipement d'un forage, pose d'un petit réseau de distribution d'eau à YANGAMBI	200 000	Fonds Propre	AON	Prévisions	26/04/2024	15/05/2024	22/05/2024	21/06/2024
A008	Travaux de réhabilitation des ouvrages d'alimentation en eau potable de la ville d'INONGO en vue de la remise en service du centre	200 000	Fonds Propre	AON	Réalisations	26/04/2024	15/05/2024	22/05/2024	21/06/2024
A009	Travaux de réhabilitation des ouvrages d'alimentation en eau potable de la ville de MUSHIE	200 000	Fonds Propre	AON	Prévisions	03/05/2024	22/05/2024	29/05/2024	28/06/2024
A010	Travaux d'Alimentation en Eau Potable dans le territoire de KUTU	200 000	Fonds Propre	AON	Réalisations	03/05/2023	22/05/2024	29/05/2024	28/06/2024
A011	Travaux d'Alimentation en Eau Potable dans la ville de KIBOMBO	200 000	Fonds Propre	AON	Prévisions	03/05/2024	18/05/2024	22/05/2024	22/06/2024
A012	Travaux de réhabilitation du système d'Alimentation en Eau Potable de la cité de PUNIA	200 000	Fonds Propre	AON	Réalisations	03/05/2024	18/05/2024	22/05/2024	22/06/2024
A013	Travaux de réhabilitation des ouvrages d'alimentation en eau potable de la ville d'ISIRO	200 000	Fonds Propre	AON	Prévisions	12/04/2024	02/05/2024	06/05/2024	05/06/2024
A014	Travaux de réhabilitation des ouvrages d'alimentation en eau	200 000	Fonds	AON	Réalisations	05/05/2023	18/05/2023	22/05/2023	22/06/2023

PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Méthode de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES		
	Intitulé du Marché	Coût estimatif en USD	Impactation budgétaire	Elaboration du DAO			Non objection sur DAO	Publication AAO	Date limite Dépôt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A015	Travaux de raccordement en eau potable du quartier KIKUKU Village à BOMA	3 250 000	Fonds Propre	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA
A016	Travaux de réhabilitation des ouvrages d'alimentation en eau potable de la ville de MUANDA	2 200 000	Fonds Propre	AON	Prévisions	12/04/2024	02/05/2024	06/05/2024	05/06/2024
A017	Travaux de réhabilitation des ouvrages d'alimentation en eau potable de la ville d'AKETI	2 500 000	En charge de l'Etat	AON	Prévisions	03/05/2024	18/05/2024	22/05/2024	22/06/2024
A018	Travaux de réhabilitation du système d'alimentation en Eau Potable de la cité de BOENDE	2 000 000	Fonds Propre	AON	Prévisions	03/05/2024	18/05/2024	22/05/2024	22/06/2024
A019	Travaux de réhabilitation des ouvrages d'alimentation en eau potable de la ville de KASANGULU	5 000 000	Fonds Propre	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA
	TOTAL TRAVAUX	15 950 000							

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 DC : Demande de Cotations
 NA : Non Applicable

D.G.C.M.P
 Le: **12.FEV 2024**
 Signature :

DAL - DIAP
 REGIDESO SA - DG

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
 EXERCICE BUDGETAIRE 2024

2. MARCHES DES FOURNITURES

N°	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			
	Intitulé du Marché	Coût estimatif en USD (*)	Imputation budgétaire	Méthode de passation		Elaboration du DAO	Non objection sur DAO	Publication AAO	Date limite Dépot
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B001	ACQUISITION DE MATERIELS ROULANTS	2.300.000	Fonds Propre	AOI	Prévisions Réalisations	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024	02/05/2024
B002	ACQUISITION DES MATERIELS ET EQUIPEMENTS ELECTROMECANIKES	2.300.000	Fonds Propre	AON	Prévisions Réalisations	08/03/2024	27/03/2024	04/04/2024	09/05/2024
B003	ACQUISITION DE MATERIELS DE RESEAU FORAGE ET CAPTAGE	2.300.000	Fonds propre	AON	Prévisions Réalisations	14/03/2024	29/03/2024	01/04/2024	02/05/2024
B004	ACQUISITION DE COMPTEURS D'EAU	2.300.000	Fonds Propre	AON	Prévisions Réalisations	02/05/2024	23/05/2024	29/05/2024	28/06/2024
B005	ACQUISITION CARBURANT (ESSENCE ET GASOIL) LUBRIFIANT,	2.300.000	Fonds Propre	AOI	Prévisions Réalisations	02/03/2024	17/03/2024	20/03/2024	19/04/2024
B006	ACQUISITION DE PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT D'EAU (Sulfate d'alumine, Chaux hydratée, Hypochlorite de calcium) EXERCICE 2024.	2.300.000	Fonds Propre	AOI	Prévisions Réalisations	02/02/2024	17/02/2024	21/02/2024	22/03/2024
B007	ACQUISITION IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	2.300.000	Fonds Propre	AON	Prévisions Réalisations	02/03/2024	17/03/2024	20/03/2024	19/04/2024
B008	ACQUISITION IMPRIMES ET FOURNITURES INFORMATIQUES	2.300.000	Fonds Propre	AOI	Prévisions Réalisations	02/03/2024	17/03/2024	20/03/2024	19/04/2024
B009	ACQUISITION RECHANGES D'EXPLOITATION, DE VEHICULES, INFORMATIQUE ET POUR IMMEUBLE DG	2.300.000	Fonds Propre	AOI	Prévisions Réalisations	06/04/2024	21/04/2024	24/04/2024	24/05/2024
B010	ACQUISITION DE MATERIELS ET EQUIPEMENTS DU CMR ET LABORATOIRE EAU (Usines)	2.300.000	Fonds Propre	AOI	Prévisions Réalisations	08/03/2024	23/03/2024	27/03/2024	27/04/2024
B011	ACQUISITION DE MATERIELS, MOBILIER ET AUTRES EQUIPEMENTS DE BUREAU	2.300.000	Fonds Propre	AON	Prévisions Réalisations	02/03/2024	17/03/2024	20/03/2024	19/04/2024
B012	ACQUISITION VIVRES FIN DE L'ANNEE 2024	2.300.000	Fonds Propre	AON	Prévisions Réalisations	08/06/2024	23/06/2024	26/06/2024	26/07/2024
B013	ACQUISITION PRODUITS D'ENTRETIEN	2.300.000	Fonds Propre	AON	Prévisions Réalisations	21/03/2024	05/04/2024	08/04/2023	08/05/2023
B014	ACQUISITION PRODUITS PHARMACEUTIQUES, PRODUITS PHARMACEUTIQUES STOCKES ET MATERIELS MEDICAUX	2.300.000	Fonds Propre	AON	Prévisions Réalisations	21/03/2024	05/04/2024	08/04/2024	08/05/2024

D.G.C.M.P

Le: 12 FEV 2024

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE

Numéro	Intitulé du Marché	Coût estimatif en USD (*)	Imputation budgétaire	Méthode de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			
						Elaboration du DAO	Non objection sur DAO	Publication AAO	Date limite Dépôt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B015	ACQUISITION DE MATERIELS ET EQUIPEMENTS DE TELECOMMUNICATIONS	1.200.000	Fonds Propre	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA
B016	ACQUISITION PRODUITS VESTIMENTAIRES (TENUE DE TRAVAIL)	1.200.000	Fonds Propre	DC	Prévisions	NA	NA	NA	NA
B017	ACQUISITION DES EMBALLAGES	1.200.000	Fonds Propre	DC	Réalisations	NA	NA	NA	NA
B018	ACQUISITION DES MATERIELS POUR RACCORDEMENTS ET REPARATIONS	1.200.000	Fonds Propre	AOI	Prévisions	13/03/2024	28/03/2024	03/04/2024	03/05/2024
B019	ACQUISITION DES BATIMENTS ET TERRAIN	1.200.000	Fonds Propre	AON	Réalisations	13/03/2024	28/03/2024	03/04/2024	03/05/2024
B020	ACQUISITION DE PRODUITS CHIMIQUES DE TRAITEMENT D'EAU (Polymère) EXERCICE 2024.	1.200.000	Fonds Propre	AOI	Prévisions	02/02/2024	17/02/2024	21/02/2024	22/03/2024
TOTAL FOURNITURES		2.000.000			Réalisations				

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de Cotations

K

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
EXERCICE BUDGETAIRE 2024**

3. MARCHES DES SERVICES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES		
	Intitulé du Marché	Coût estimatif en USD (*)	Imputation budgétaire	Méthode de passation		Elaboration du DAO	Non objection sur DAO	Publication AAO	Date limite Dépôt	Evaluation des Offres	Non objection sur le Rapport	Publication Attribution	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
C001	LOCATIONS MATERIELS (ENGINS, GRUE, etc.) ET OUTILLAGE		Fonds Propre	AON	Prévisions	15/03/2024	30/03/2024	03/04/2024	05/05/2024	18/05/2024	01/06/2024	04/06/2024	
C002	RECRUTEMENT AGENCES SPECIALISEES EN FRET AERIEN/FLUVIAL/ROUTIER POUR DES EXPEDITIONS EN URGENCE		Fonds Propre	DC	Réalisations	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14/03/2023	
C003	RECRUTEMENT DE PRESTATAIRE POUR LES MANUTENTIONS DES MATERIELS, MATERIAUX ET EQUIPEMENTS DANS LES MAGASINS CENTRAL ET DES USINES		Fonds Propre	AOI	Prévisions	18/04/2024	03/05/2024	06/05/2024	05/06/2024	20/06/2024	05/07/2024	08/07/2024	
C004	RECRUTEMENT PRESTATAIRE EN VUE DE REALISER LA REPROGRAPHIE, L'IMPRESSION ET LES PHOTOCOPIES DES DOCUMENTS		Fonds Propre	DC	Réalisations	NA	NA	NA	NA	NA	NA	25/04/2023	
C005	RECRUTEMENT PRESTATAIRE POUR ORGANISATION DES EVENEMENTS, FETES, RECEPTIONS, SERVICES TRAITEURS, ETC		Fonds Propre	AON	Prévisions	06/04/2024	NA	09/04/2024	09/05/2024	24/05/2024	08/06/2024	11/06/2024	
C006	RECRUTEMENT DES PRESTATAIRES - HOTELIERS POUR LOGEMENTS/AGENTS EN MISSION, SOINS MEDICAUX, CONGES, ETC.		Fonds Propre	AOI	Réalisations	06/04/2024	22/04/2024	25/04/2024	25/05/2024	10/06/2024	25/06/2024	28/06/2024	
C007	RECRUTEMENT TRANSPORTEURS ROUTIERS		Fonds Propre	AOI	Prévisions	14/02/2024	29/02/2024	04/03/2024	03/04/2024	18/04/2024	03/05/2024	06/05/2024	
C008	RECRUTEMENT D'UNE AGENCE POUR DEDOUANEMENT DE FOURNITURES, MATERIELS ET TOTAL SERVICES		Fonds Propre	AOI	Réalisations	14/02/2024	29/02/2024	04/03/2024	03/04/2024	18/04/2024	03/05/2024	06/05/2024	

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de Cotations

NA : Non Applicable

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
EXERCICE BUDGETAIRE 2024

4. MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Méthode de sélection/Mode de passation	Prévisions : Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION						PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en USD	Montant budget en CDF	Code Budget			Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Déclat des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur liste Restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation
0009	Recrutement d'un cabinet d'audit interne pour la certification des états financiers 2024.	3	5	5	Fonds propre	7	19/03/2024	21/03/2024	22/04/2024	07/05/2024	22/05/2024	21/06/2024	24/06/2024	24/07/2024	
	TOTAL PRESTATIONS INTELLECTUELLES														

VOIR LES PRESSIONS SUR LES OFFRES TECHNIQUE ET LE COÛT
AON Appel d'Offres National

VR

D. N. C. M. r
12 FEB 2024
Signature : *[Signature]*