


APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
01 MARS 2024
Signature

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°001/ANADEC/CGPMP-EPME/2024
MARCHÉ DES FOURNITURES, EXERCICE BUDGETAIRE 2024



Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURES DE SELECTION			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° d'appel d'offre		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
11	Acquisition des Véhicules Terrestres en faveur de l'ANADEC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				DAO		21/02	06/03	09/03	09/04	24/04	09/05	11/05	17/05	01/06	11/06	-	14/06			
				CF																
12	Acquisition des Motos en faveur de l'ANADEC			CF					25/03	09/04	N/A	11/04	18/04		29/05	-	02/05	22/06		


MUHINDO KABANGA Fabrice
SP/SG- GPNE
[Signature]

Fait à Kinshasa, le

Prof. Godefroy KIZABA AMKAMPESE

Directeur Général

Contacts : DG : +243 810 231 272 - CGPMP : 0975779704



APPROUVE PAR LA
 D.G.C.M.P
 Le: 01 Mars 2024
 Signature: *[Signature]*

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURES DE SELECTION				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° d'appel d'offre		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objction	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objction sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objction	Approbaton du Contrat	Montant	Date notifiat ion	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
01	Travaux de cloisonnement des Bureaux en faveur de l'ANADEC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				CF 001/AO/ANA DEC/CGPMP. EPME/2024	CF				25/03	09/04	N/A	11/04	18/04		29/05	-	02/05	22/06		

MUHINDO KABANGA Fabrice
 SP/SG-EPME
[Signature]

Fait à Kinshasa, le
 Prof. Godefroy KIZABA AMKAMPESE
 Directeur Général