



**VICE-PRIMATURE**  
**MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE,**  
**MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION ET**  
**INNOVATION DU SERVICE PUBLIC**

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES TRAVAUX**  
**EXERCICE 2024**

**PROUVE PAR LA**  
**D.G.C.M.P**  
**15 MARS 2024**  
 Le: .....  
 Signature: *[Signature]*

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES										PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES								PHASE 3 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Pré ou Post qualif	Revue à priori/posteriori	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux										
A	1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24										
1	\$	61200231010434	0028/AON/CGP MP-FP/2023	AON		Prévisions													26/09/2023	21/05/2024										
2	\$	61200191004	0028/AON/CGP MP-FP/2023	AON		Réalisations													26/09/2023	21/05/2024										
3	\$	61200191004	0028/AON/CGP MP-FP/2023	AON		Prévisions													26/09/2023	21/05/2024										
4	\$	61200191004	0028/AON/CGP MP-FP/2023	AON		Réalisations													26/09/2023	21/05/2024										
5	\$	61200191004	0028/AON/CGP MP-FP/2023	AON		Prévisions													26/09/2023	21/05/2024										
6	\$	6120963434	0018/AON/CGP MP-FP/2023	AON		Réalisations													26/09/2023	21/05/2024										
7	\$	61200191004	0019/AON/CGP MP-FP/2023	AON		Prévisions													26/09/2023	21/05/2024										
						Réalisations													26/09/2023	21/05/2024										

Fait à Kinshasa, le

Vice-Premier Ministre, Ministre de la Fonction Publique, Modernisation de l'Administration et Innovation du Service Public

Jean Pierre LIHAU

*[Signature]*

Investissement ressources propres et interventions économiques, sociales, scientifiques et culturelles

NB: Les projets n°1,2,3,4, 5, 6 ont déjà eu l'acompte de 30% en 2023 et n° 7 se trouve au Cabinet finances  
 Le Taux appliqué pour convertir ces montants est 3.000 CDF pour 1 dollars américains





**VICE-PRIMATURE**  
**MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE,**  
**MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION ET**  
**INNOVATION DU SERVICE PUBLIC**

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES TRAVAUX**  
**EXERCICE 2024**

**APPROUVÉ PAR LA**  
**D.G.C.M.P**  
**15 MARS 2024**  
 Let: .....  
 Signature : *JK*

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Pré ou Post qualif	Revue à priori/ à posteriori	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'EV.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux	
A	1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Construction de l'immeuble de la Fonction Publique	\$	61200/2 31012		AON					12/02/2024	28/03/2024	04/04/2024	08/04/2024	10/04/2024	24/04/2024	03/05/2024			05/05/2024	24/05/2024	24/08/2024	
							Prévisions														
							Réalisations														

Investissement ressource propres et interventions économiques, sociales, scientifiques et culturelles  
 Le Taux appliqué pour convertir ces montants est 3.000 CDF pour 1 dollars américains

Vice-Premier Ministre, Ministre de la Fonction Publique, Modernisation de l'Administration et Innovation du Service Public  
 Jean Pierre LIHAU

*J.P. Lihaou*







**VICE-PRIMATURE**  
**MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE,**  
**MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION ET**  
**INNOVATION DU SERVICE PUBLIC**

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES**  
**EXERCICE 2024**

**APPROUVÉ PAR LA**  
**D.G.C.M.P.**  
 Le: **15 MARS 2024**  
 Signature: *[Signature]*

Numéro	Description des Marchés	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ															
		Montant budget en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Pré ou Post qualif	Revue à priori/à posteriori	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début livraison		
B	FOURNITURE																						
1	Acquisition des véhicules terrestres pour les Secrétariats de la Fonction publique	\$ 500 000,00	61200/231 011, 61251/664 34, 61260/664 34	0028/AO/ICG PMP-FP/2023	AOI		Prévisions			13	14	15	19	17	18	19	20	21	22	23	24	25/03/2024	
2	Acquisition de 2 autres gros bus	\$ 500 000,00	61200/201 005 et 61303/664 34	0027/AO/ICG PMP-FP/2023	AON		Prévisions																
3	Acquisition des véhicules terrestres en faveur de l'Inspection Générale de la Fonction publique	\$ 15 700 000,00	61303/664 34	0028/AO/ICG PMP-FP/2022	AON		Réalisations																24/05/2024
4	Acquisition d'équipement et mobiliers de bureau de l'Administration du Secrétariat Général chargé des Actifs de la Fonction Publique	\$ 1 500 000,00	61200/231 013 et 61807/664 34	0028/AO/ICG PMP-FP/2023	AOI		Prévisions																
5	Acquisition d'équipement informatique de l'Administration du SG	\$ 1 500 000,00	61806/664 34 et 61807/664 34	0024/AO/ICG PMP-FP/2023	AOI		Réalisations																
6	Acquisition et installation d'ascenseurs du bâtiment administratif de la fonction publique	\$ 1 500 000,00	61200/191 004	0028/AO/ICG PMP-FP/2023	AON		Prévisions																
7	Acquisition d'équipements et mobiliers spécifiques de conservation des archives de l'administration de la fonction publique	\$ 1 500 000,00	61200/190 04, 61805/664 34 et 61209/664 34	0025/AO/ICG PMP-FP/2023	AOI		Réalisations																

Le projet n°2 et n°3 en attente de paiement, dossier engagé au cabinet finances en 2023  
 Le projet n°6 a déjà obtenu l'acompte de 30% en 2023  
 Le Taux appliqué pour convertir ces montants est 3.000 CDF pour 1 dollars américains

Fait à Kinshasa, le \_\_\_\_\_  
 Vice-Premier Ministre, Ministre de la Fonction Publique, Modernisation de l'Administration et Innovation du Service Public  
*Jean Pierre LIHAU*  
*Po Celestin Kuveme*  
*Secrétaire Permanent*