



**CAGF-MSP**

Cellule d'Appui et de Gestion  
Financière du Ministère de la Santé Publique

*Le Coordonnateur National*

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIONNEL 2015 (3)**

IDENTIFICATION DU PROJET		PROCEDURES DE PREPARATION DES PROJETS ET DE PASSATION DES MARCHES												EXECUTION DU MARCHÉ		
Intitulé du Projet/ Marché	Imputation budgétaire	DOSSIER DE CONSULTATION				EVALUATION DES OFFRES ET ATTRIBUTION				APPROBATION DU MARCHÉ / Contrat				Notification	Livraison	
		Transmission à DGCMIP	Avis de non objection	Publication Avis d'Appel d'Offre	Ouverture des plis	Rapport d'Evaluation	Avis de Non Objection	Publication avis d'attribution	Mise au point du contrat	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé			Prévu
<b>FOURNITURES</b>																
Fournitures de 17 véhicules	FM PALUDISME NMF (fonds propres)	02/03/2015	17/03/2015	19/03/2015	19/04/2015	04/05/2015	19/05/2015	25/05/2015	27/05/2015	05/06/2015	15/06/2015	29/06/2015				
Acquisition de 60 microscopes	FM PALUDISME NMF (fonds propres)			02/03/2015	01/04/2015	16/04/2015		26/04/2015	28/04/2015	08/05/2015	13/05/2015	01/06/2015				
Acquisition de 16 Motos	FM PALUDISME NMF (fonds propres)				01/04/2015	16/04/2015		26/04/2015	28/04/2015	08/05/2015	13/05/2015	01/06/2015				

*Le Coordonnateur National a.i.*  
**Dr KATABA NDJREYATA Thomas**  
03/06/2015