



PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

PLAN DE PASSATION DES MARCHES EXERCICE BUDGETAIRE 2024
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

| Nature | Intitulé du projet/marché | Montant budgeté en FC | Catégorie budgétaire | N° AHI | Méthode de sélection | Mode de passation | Prévisions | Non Objection sur l'AH1 | Publication AH1 | Début des Dossiers de PI | Préparation des PI | Non Objection sur la base de données | Elaboration de la TD et de la TP | Non Objection sur les TD et la TP | Non Objection sur rapport PI | Non Objection sur rapport PI | Inspection de l'offre par l'AH1 | Evaluation comparative des offres (P/P) | Régularisation à la commande | Non Objection sur le contrat | Publication de l'attribution provisoire | Approbation du contrat | Montant du Contrat | Date de modification | Date entrée en vigueur | Date début Prestation | | | | | |
|--------|---|-----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|---|------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | Prévisions | | 18/02/2024 | 18/02/2024 | 18/02/2024 | 18/02/2024 | 18/02/2024 | 18/02/2024 | 18/02/2024 | 18/02/2024 | 18/02/2024 | 18/02/2024 | 18/02/2024 | 18/02/2024 | 18/02/2024 | 18/02/2024 | 18/02/2024 | 18/02/2024 | 18/02/2024 | 18/02/2024 | 18/02/2024 | | | | |
| 1 | CONSULTANT POUR L'ELABORATION DES ETUDES EN VUE DE LA REALISATION D'UN MARCHE DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE KIBISSASA | | Travaux publics | AC0706/CCP APPROUVE/2024 | SP/QC | AOI | Prévisions | | 03/02/2024 | 03/02/2024 | 03/02/2024 | 03/02/2024 | 03/02/2024 | 03/02/2024 | 03/02/2024 | 03/02/2024 | 03/02/2024 | 03/02/2024 | 03/02/2024 | 03/02/2024 | 03/02/2024 | 03/02/2024 | 03/02/2024 | 03/02/2024 | 03/02/2024 | 03/02/2024 | 03/02/2024 | 03/02/2024 | 03/02/2024 | | |
| 2 | RECHERCHEUR POUR LA MISSION DE CONTRÔLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX DU PROJET DE CONSTRUCTION DE LA BNA TRONKON | | PP | AC0706/CCP APPROUVE/2024 | SP/QC | AOI | Prévisions | | 18/02/2024 | 18/02/2024 | 18/02/2024 | 18/02/2024 | 18/02/2024 | 18/02/2024 | 18/02/2024 | 18/02/2024 | 18/02/2024 | 18/02/2024 | 18/02/2024 | 18/02/2024 | 18/02/2024 | 18/02/2024 | 18/02/2024 | 18/02/2024 | 18/02/2024 | 18/02/2024 | 18/02/2024 | 18/02/2024 | 18/02/2024 | 18/02/2024 | |
| 3 | RECHERCHEUR POUR LA MISSION DE CONTRÔLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX DANS LE CADRE DU PROJET DE CONSTRUCTION DE LA BNA TRONKON | | PP | AC0706/CCP APPROUVE/2024 | SP/QC | AOI | Prévisions | | 18/02/2024 | 18/02/2024 | 18/02/2024 | 18/02/2024 | 18/02/2024 | 18/02/2024 | 18/02/2024 | 18/02/2024 | 18/02/2024 | 18/02/2024 | 18/02/2024 | 18/02/2024 | 18/02/2024 | 18/02/2024 | 18/02/2024 | 18/02/2024 | 18/02/2024 | 18/02/2024 | 18/02/2024 | 18/02/2024 | 18/02/2024 | 18/02/2024 | 18/02/2024 |
| | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Fait à Kigali le 17 mars 2024
MUCIRU RYAU
Directeur Général