

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Révisions	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Montant budget en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbatio n du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
S-01	Recrutement d'un pourvoyeur des services Internet dans les bureaux de la CFEF	PDL-145T	ADN-01	AOB	Prévisions Révisions	31-mai-24	N/A	3-jun-24	3-jul-24	18-jul-24	N/A	22-jul-24	27-jul-24	12-août-24	25-jun-24		26-août-24	16-sept-24	
S-02	Services de gardiennage et sécurité des bureaux de la CFEF	PDL-145T	DC-01	DC	Prévisions Révisions	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10-jun-24	15-jun-24	N/A	25-jun-24		28-jun-24	18-jul-24		
S-03	Services de nettoyage et entretien des bureaux de la CFEF	PDL-145T	DC-02	DC	Prévisions Révisions	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10-jun-24	15-jul-24	N/A	25-jun-24		28-jun-24	18-jul-24		
S-04	Services de renouvellement de la peinture du bâtiment administratif de la CFEF	PDL-145T	DC-03	DC	Prévisions Révisions	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10-jun-24	15-jun-24	N/A	25-jun-24		28-jun-24	18-jul-24		
S-05	Services d'entretien des climatiseurs des bureaux du bâtiment administratif de la CFEF	PDL-145T	DC-04	DC	Prévisions Révisions	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10-jun-24	15-jun-24	N/A	25-jun-24		28-jun-24	18-jul-24		
COUL TOTAL																			



LUNGUINGU KISOSO Alain
 Coordonnateur National

Fait à Kinshasa, le