

APPROUVÉ PAR LA
D.G.-C.M.P.
Le 03 AVR 2024
Signature

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE TRAVAUX SANS APE QUALIFICATION

2024

AUTORITE CONTRACTANTE: SOCIETE IMMOBIERE DU CONGO SAS
Période: du 1er Janvier au 31 décembre Exercice budgétaire 2024

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
	Montant budget en USD	Catégorie budget	Montant budget en CFP	Code budget (Source de Financement)	N° appel d'offres	Méthode de passation	Prévisions et Realisations	Déclassement du DIO	Non objection sur BAF	Publication AJO	Date finale dépôt offres	Présentation des offres	Vote sélection sur BAF V.P.	Publication réhabilitation	Mise au point du contrat	Vote sélection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Déclassement et notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux	
1			4900.000.000	Fonds propres	ADN/SIMCO SAS/2024	ADN	Prévisions Realisations	15-05-24	30-05-24	31-05-24	01-07-24	16-07-24	01-08-24	02-09-24	10-08-24	26-08-24	05-09-24	04-10-24	10-09-24	11	17	14-10-24
2			86.772.000.000	Fonds propres	ADN/SIMCO SAS/2024	ADN	Prévisions Realisations	22-04-24	07-05-24	08-05-24	10-05-24	26-05-24	11-07-24	15-07-24	23-07-24	06-08-24	06-08-24	11-08-24		20-08-24	09-09-24	24-09-24
3			88.227.400	Fonds propres	ADN/SIMCO SAS/2024	ADN	Prévisions Realisations	18-04-24	05-05-24	06-05-24	07-05-24	24-05-24	09-07-24	12-07-24	19-07-24	05-08-24	05-08-24	15-08-24		20-08-24	09-09-24	24-09-24
4			21.048.000.000	Fonds propres	ADN/SIMCO SAS/2024	ADN	Prévisions Realisations	03-05-24	18-05-24	20-05-24	22-07-24	05-08-24	21-08-24	25-08-24	02-09-24	02-09-24	17-09-24	27-09-24		30-09-24	20-10-24	04-11-24
5			114.000.000	Fonds propres	ADN/SIMCO SAS/2024	ADN	Prévisions Realisations	22-01-24	07-05-24	07-05-24	05-08-24	21-08-24	09-07-24	10-07-24	17-07-24	02-08-24	02-08-24	13-08-24		18-08-24	05-09-24	10-09-24
6			131.200.000	Fonds propres	ADN/SIMCO SAS/2024	ADN	Prévisions Realisations	02-05-24	06-05-24	06-05-24	05-08-24	20-08-24	05-07-24	03-07-24	15-07-24	30-07-24	30-07-24	03-08-24		13-08-24	02-09-24	20-09-24
7			93.200.000	Fonds propres	ADN/SIMCO SAS/2024	ADN	Prévisions Realisations	05-05-24	20-05-24	20-05-24	20-07-24	04-08-24	19-08-24	22-08-24	29-08-24	13-09-24	13-09-24	23-09-24		26-09-24	16-10-24	21-10-24
8			890.000.000	Fonds propres	ADN/SIMCO SAS/2024	ADN	Prévisions Realisations	05-05-24	20-05-24	20-05-24	20-07-24	05-08-24	30-08-24	31-09-24	30-09-24	14-09-24	14-09-24	24-09-24		27-09-24	17-10-24	29-10-24
			510.040.000.000	Fonds propres																		

Lwamba Mayanga
Directeur Général

Phelele Nkhalo Esandilari
Président



10.04.2024

APPROUVE PAR LA
D.G.C.-M.P
 Le 03 AVR 2024
 Signature

MARCHE DE PASSATION DES MARCHES

AUTORITE CONTRACTANTE: SOCIETE MAROULIENE DU CONGO SAS
 Pétiote: du 1er Janvier au 31 décembre, Exercice budgétaire: 2024

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numero	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				BASE CONTRACTUELLE DE PRESSION				PHASE 1 - EXERCICE DE PRESSION				PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 - CONCLUSION ET PASSATION DU MARCHÉ			
	Nature	Objet	Lot	Code	Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions	
1	Marché de prestations intellectuelles	Services de conseil	01	010101	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	
2	Marché de prestations intellectuelles	Services de conseil	02	020202	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	
Coût Total																				

AUTORITE CONTRACTANTE: SOCIETE MAROULIENE DU CONGO SAS
 Pétiote: du 1er Janvier au 31 décembre, Exercice budgétaire: 2024


PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numero	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				BASE CONTRACTUELLE DE PRESSION				PHASE 1 - EXERCICE DE PRESSION				PHASE 2 - EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 - CONCLUSION ET PASSATION DU MARCHÉ			
	Nature	Objet	Lot	Code	Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions	
1	Marché de prestations intellectuelles	Services de conseil	01	010101	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024	
2	Marché de prestations intellectuelles	Services de conseil	02	020202	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	
Coût Total																				

Juvénile Nkanga
 Directeur Général

Pascal Nkanga
 Président



Le 03/04/2024