



MINISTRE DU BUDGET

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 01/2024

1. FOURNITURES

REFERENCE	IDENTIFICATION DES MARCHES				PROCEDURE DE PASSATION				PRESTATIONS	
	INTITULE DU PROJET/MARCHE	FINANCEMENT	TYPE	MODE DE PASSATION	DATE PUBLICATION AAO	DATE ATTRIBUTION	DATE DEBUT D'EXECUTION	DATE FIN		
01	Mise en service de l'ascenseur de l'Immeuble Ubangi	Trésor Public	Fournitures	AOI	04/07	9/9	30/10	-		
02	Acquisition d'un système de transformation numérique du ministère de Budget	Trésor Public	Fournitures	AOI	8/7	11/9	04/11	-		
03	Acquisition d'équipements de communication pour la mise en place d'une bibliothèque, photothèque, filmothèque moderne et électronique en faveur du SG	Trésor Public	Fournitures	AOI	12/7	16/9	6/11	-		
04	Acquisition d'un Système de Gestion Informatisée des Charges Communes	Trésor Public	Fournitures	AON	1/7	4/9	28/11	-		
05	Modernisation du Système d'Information et de la Communication de la DGPPB	Trésor Public	Fournitures	AOI	18/7	23/9	14/11	-		
06	Acquisitions d'un véhicule de fonction en faveur du DG de la DGCOMP	Trésor Public	Fournitures	AON	-	-	8/5	-		
07	Acquisition des véhicules au profit des Directeurs Généraux de la DG DSP, DGPPB et SENAP, et des Directeurs du Ministère du Budget	Trésor Public	Fournitures	AOI	4/7	9/9	30/10	-		
08	Acquisition des Mobiliers de Bureau de la	Trésor Public	Fournitures	AON	1/7	4/9	28/11	-		

1/11

10/11

09	Budgetaire Acquisition des équipements Informatique de la Direction Enquete et Analyse Macro Budgetaire	Trésor Public	Fournitures	AON	1/7	4/9	28/11	-
10	Fourniture d' eau minerale en faveur du Gouvernement de la Republique	Trésor Public	Fournitures	AOI	1/7	4/9	28/11	-

2. TRAVAUX

REFERENCE	INTITULE DU PROJET/MARCHE	FINANCEMENT	TYPE	PROCEDURE DE PASSATION				PRESTATIONS	
				MODE DE PASSATION	DATE PUBLICATION AAO	DATE ATTRIBUTION	DATE DEBUT D'EXECUTION	DATE FIN	
11	Réhabilitation du bâtiment de la DCGMP	Trésor Public	Travaux	AON	5/7	9/9	30/10	30/12	
12	Construction du bâtiment de la CII	Trésor Public	Travaux	AON	-	-	-	30/12	
13	Construction et Réhabilitation des bâtiments abritant les Divisions et Bureaux provinciaux du Budget	Trésor Public	Travaux	AON	8/7	11/9	04/11	19/12	
14	Réhabilitation et réfection de la DGPPB et La DGDSP	Trésor Public	Travaux	AON	12/7	16/9	6/11	6//1	

Fait à Kinshasa, le 15 MAI 2024

Personne Responsable des Marchés

Aimé BOJI SANGARA BAMANYI RWWE

