

*CORRIGE*


APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le: 15 MAI 2024

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU SECRETARIAT GENERAL DE L'INTERIEUR  
EXERCICE BUDGETAIRE 2024**

Signature: *[Signature]*

**MARCHES DES TRAVAUX / SANS PRE QUALIFICATION**

IDENTIFICATION DU MARCHÉ		PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ										
Intitulé du Marché	Montant budget en millions FC	Code Budget	N° Appel	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
Travaux de construction du Service de maintien de l'Ordre public	2 000	191003	1	AON	20/05	04/06	07/06	08/07	23/07	07/08	10/08	15/08	30/08	09/09			12/09	02/10	
Travaux de refecton de l'ancien bâtiment du Secrétariat Général de l'Intérieur	2.4	191003	2	AON	20/05	04/06	07/06	08/07	23/07	07/08	10/08	15/08	30/08	09/09			12/09	02/10	
<b>TOTAL</b>	<b>2240</b>																		



Fait à Kinshasa, le 07 MAI 2024

KAZADI KANKONDE Peter



la

APPROUVÉ PAR LA  
**D.G.C.M.P**  
 Les ..... **15 MAI 2024** .....  
 Signature : *[Signature]*

CORRIGE

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU SECRETARIAT GENERAL DE L'INTERIEUR  
 EXERCICE BUDGETAIRE 2024**

**MARCHES DES SERVICES / SANS PRE QUALIFICATION**

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES								PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Intitulé du Marché	Montant budget en million FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
	Recrutement d'un prestataire pour l'entretien de matériel et d'équipements	112	56151	01	AON	20/05	NA	07/05	08/07	23/07	NA	10/08	15/08	30/08	09/09		12/09	02/10		
	<b>TOTAL</b>	<b>112</b>																		

*[Signature]*  
 KAZADI KANKONDE PETER

Fait à Kinshasa, le

**KAZADI KANKONDE Peter**



APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P  
Signature : .....  
11 MAI 2024

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU SECRETARIAT GENERAL DE L'INTERIEUR : EXERCICE BUDGETAIRE 2024**

**MARCHES DES FOURNITURES / SANS PRE QUALIFICATION**

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES										PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
	Intitulé du Marché	Montant budget en million FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison			
1	Acquisition des véhicules au profit du Secrétaire Général de l'Intérieur	2.000	66434	01	AOI	20/05	04/06	07/06	03/07	23/07	07/08	10/08	15/08	30/08	09/09		12/09	02/10				
2	Acquisition des produits chimiques et organiques	49	46041	02	CF							15/05	20/05	04/06	14/06		17/06	02/07				
3	Acquisition des appareils des mesures au profit de la Commission Permanente des Frontières	500	66434	03	AON	20/05	04/06	07/06	03/07	23/07	07/08	10/08	15/08	30/08	09/09		12/09	02/10				
4	Acquisition équipements de bureau et informatique au profit de l'ENT	143	66434	04	AON	20/05	NA	07/06	18/07	23/07	NA	10/08	15/08	30/08	09/09		12/09	02/10				
5	Acquisitions des pièces de rechange pour les matériels roulants	193	46022	05	AON	20/05	NA	07/06	08/07	23/07	NA	10/08	15/08	30/08	09/09		12/09	02/10				
	<b>TOTAL</b>	<b>2.885</b>																				

Fait à Kinshasa, le

**KAZADI KANKOIDE Peter**

*Kazadi Kankoide*  
KAZADI KANKOIDE Peter



APPROUVE PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le 15 MAI 2024

Signature: \_\_\_\_\_

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU COMITE DE SUIVI DE LA REFORME DE LA POLICE  
EXERCICE BUDGETAIRE 2024**

**MARCHES DES FOURNITURES / SANS PRE QUALIFICATION**

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations		PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en milliards FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions	Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Acquisition d'équipements informatiques	1	201006	01	AOI			20/05	04/06	07/06	08/07	23/07	07/08	10/08	15/08	30/08	09/09		12/09	02/10	
2	Acquisition des charrois automobiles	1.6	201006	02	AOI			20/05	04/06	07/06	08/07	23/07	07/08	10/08	15/08	30/08	09/09		12/09	02/10	
3	Acquisition d'équipements de bureau	1	201006	03	AOI			20/05	04/06	07/06	08/07	23/07	07/08	10/08	15/08	30/08	09/09		12/09	02/10	
<b>TOTAL</b>		<b>3.6</b>																			



**KAZADI KANKONDE Peter**

Fait à Kinshasa, le 07 MAI 2024

*Serge BESLEPEY  
SP/C/GMP/P  
Pich*



**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU SECRETARIAT GENERAL AUX RELATIONS AVEC  
LES PARTIS POLITIQUES  
EXERCICE BUDGETAIRE 2024**

**MARCHES DES FOURNITURES / SANS PRE QUALIFICATION**

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES								PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
Intitulé du Marché	Montant budget en million FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
					Prévisions	Réalisations															Prévisions
Acquisition mobiliers de bureau	55	231004	01	CF									15/06	20/05	04/06	14/06	15	16	17	18	
Acquisition des équipements téléphoniques et photographiques	25	231003	02	CF									15/05	20/05	04/06	14/06		17/06	02/07		
Acquisition des véhicules terrestres	175	191002	01	AON			20/05	NA	07/06	08/07	23/07	NA	10/03	15/08	30/08	09/09		12/09	02/10		
Acquisition d'équipements informatiques	100	191003	02	AON			20/05	NA	07/06	08/07	23/07	NA	10/03	15/08	30/08	09/09		12/09	02/10		
<b>TOTAL</b>	<b>355</b>																				

Fait à Kinshasa, le

**KAZADI KANKONDE Peter**

*Kofo*  
KAZADI KANKONDE - KABARABA

AFRICA  
D.G.C.M.P  
15 MAI 2024  
Loi  
Signature

6.



**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU MINISTERE DE L'INTERIEUR, SECURITE ET AFFAIRES COUTUMIERES**  
**SECRETARIAT GENERAL AUX AFFAIRES COUTUMIERES**  
**EXERCICE BUDGETAIRE 2024**

**APPROUVE PAR LA**  
**D.G.C.M.P**  
 Le: **15 MAI 2024**  
 Signature: *[Signature]*

**MARCHES DES TRAVAUX / SANS PRE QUALIFICATION**

Numero	IDENTIFICATION DU MARCHÉ			Prévisions et Réalisations	PHASE 1 PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget		N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du	Dates de notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	Travaux de construction des maisons de PAP et des bureaux de groupement	1.900.000.000 FC	23101	01	AON	20/05	04/06	07/06	08/07	23/07	07/08	10/08	15/08	30/08	09/09	15	16	17	18	
	Coût Total	1.900.000.000 FC																		

Fait à Kinshasa, le **07 MAI 2024**

**KAZADI KANKONDE Peter**



*[Handwritten notes in blue ink: 'CORRIGE', 'C', 'POE V6 PEY', 'POE GMP', 'Kankonde Peter', 'Kankonde Peter']*



APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.F  
15 MAI 2024

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE L'INSPECTION GENERALE DE LA TERRITORIALE  
EXERCICE BUDGETAIRE 2024**

MARCHES DES FOURNITURES / SANS PRE QUALIFICATION

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en million FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Acquisition d'équipements informatiques	118	221002	01	AON	20/05	NA	07/06	03/07	23/07	NA	10/08	15/08	30/08	09/09	15	12/09	02/10	18
2	Acquisition des charrois automobiles au profit de l'inspection général de la territoriale	1 000	191001	02	AOI	20/05	04/06	07/06	08/07	23/07	07/08	10/08	15/08	30/08	09/09		12/09	02/10	
	<b>TOTAL</b>	<b>1 118</b>																	

Fait à Kinshasa, le

**KAZADI KANKONDE Peter**

*KAZADI KANKONDE Peter*



**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA POLICE  
EXERCICE BUDGETAIRE 2024**


**APPROUVE PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le 15 MAI 2024**  
Signature : *[Signature]*

**MARCHES DES TRAVAUX / SANS PRE QUALIFICATION**

IDENTIFICATION DU MARCHÉ		PHASE 1. PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2. EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3. CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ										
Intitulé du Marché	Montant budget en milliards FC	Code Budget	N° Appel	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
Travaux de construction d'un bâtiment administratif du conseil Supérieur de la Police	5	191001		AON	20/05	04/06	07/06	08/07	23/07	07/08	10/08	15/08	30/08	09/09			12/09	02/10	
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>																		

Fait à Kinshasa, le **07 MAI 2024**

**KAZADI KANKONDE Peter**



*[Handwritten notes and signatures]*  
BE PMP  
BE PMP  
SPL PMP